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Ejecución del FISM

FISM

OBRAS

Contrato

Administración 
Directa

ACCIONES

3% gastos indirectos

2% Desarrollo 
Institucional

Pago del anticipo 



ASPECTOS QUE SE VERIFICAN EN LA OBRA 

PÚBLICA 

Planeación

Adjudicación

Ejecución

Información 
Financiera

Aspectos 
Sociales

Transparencia



Ejecución de Obra Pública

PLANEACIÓN

OBSERVACIONES RECURRENTES

•Falta de proyectos ejecutivos o incompletos

•Falta de validación o factibilidad

•Falta de permisos

•No presentar presupuesto

•Obras programadas con este Fondo, modificadas 

posteriormente

ADJUDICACIÓN

OBSERVACIONES RECURRENTES

•No realizar procedimientos de licitación

•Procedimientos de licitación incompletos

•Contratos sin los requisitos legales

•Falta de solicitud de fianzas anticipo y 

cumplimiento



Ejecución de Obra Pública

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES RECURRENTES

No realizar bitácora de obra

Errores en las estimaciones

Falta de pruebas de laboratorio

No solicitar fianzas de vicios ocultos

No contar con planos actualizados

Falta de finiquito de obra

Falta de Acta entrega Recepción

Diferencias entre el avance físico y el aprobado en las estimaciones

Obras sin terminar, con operación deficiente o fuera de norma, 

obras fallidas

COSTOS ELEVADOS

VOLÚMENES NO EJECUTADOS



INFORMACIÓN 

FINANCIERA

OBSERVACIONES RECURRENTES

•Falta de comprobantes

•Anticipos no amortizados

•Falta de órdenes de pago

•No presentar recibo de las Aportaciones Comunitarias

•Comprobantes presuntamente apócrifos

•Diferencias entre el importe pagado vs el importe

registrado contablemente y el importe reportado en el

cierre de ejercicio

•Diferencia en la estructura financiera reportada en el

cierre del ejercicio y el acta de entrega recepción

Traspasos a otros fondos

No tener aperturada una cuenta bancaria específica

FALTA DE ENTERO DEL 5 AL MILLAR

Ejecución de Obra Pública



Ejecución de Obra Pública

INFORMACIÓN 

SOCIAL

OBSERVACIONES RECURRENTES

•Falta de integración del Consejo de Desarrollo

Municipal

•Falta de actas sociales:

•Acta Constitutiva resolutiva y de aceptación de obra

•Falta de firmas del comité en Actas de Entrega

Recepción

•Modificaciones presupuestales no aprobadas por el

CDM

TRANSPARENCIA

OBSERVACIONES RECURRENTES

No publican el programa de inversión

Falta de anuncio espectacular con los datos 

de la obra

Publicar el cierre del ejercicio



Acciones

3% DE GASTOS 

INDIRECTOS

OBSERVACIONES RECURRENTES

•Falta de elaboración del presupuesto conceptual 

•Falta de  evidencia de los trabajos realizados

2% DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES RECURRENTES

No contar con el convenio donde se apruebe su

ejecución (Federación, Estado, Municipios)

Bienes adquiridos no incorporados a la

Hacienda Municipal y/o sin resguardo

Falta de evidencia de los trabajos realizados



GRACIAS 

POR SU 

ATENCIÓN


