




PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN

- MODIFICACIONES AL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN
- REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
- CIERRE DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO

Programa General
de Inversión

Documento que integra información:



Modificaciones al PGI

Incumplimiento en el % de FIS MDF

Corregir inconsistencias



Ajustes a metas, montos, modalidades

¿Cuándo modificar el PGI?

Proyectos fuera de catálogo o sin opinión favorable.

Carencia de autorizaciones, validaciones y convenios

Modificaciones al PGI



Modificaciones al PGI

Invertir por lo menos el **70%** de los recursos en **proyectos directos** conforme a catálogo y hasta **30%** en proyectos **complementarios** y **especiales**

Incumplimiento en el % de FISMDF

15%
especiales



15%
complementarios

15%
carreteras



15%
complementarios

15%
carreteras



15%
especiales

20%
complementarios



10%
especiales

Con declaratoria de emergencia SEGOB o dictamen de protección civil de la entidad (año actual o anterior)

30% carreteras

20% carreteras



10% complementarios

20% carreteras



10% especiales

20% carreteras



5% complementarios



5% especiales

Empréstito FISMDF

Oficio Circular SSPEDR.600.05/2015


El recurso FISMDF disponible para la ejecución de obra es afectado (ampliado / reducido) por el crédito BANOBRAS, de manera que:



Recurso FISMDF Disponible =
Recurso FISMDF + CRÉDITO BANOBRAS – AMORTIZACIÓN


Tipo de Proyecto	Límite	Criterio de Cálculo
Directos	Por lo menos el 70%	Sobre el monto disponible
Complementarios	Máximo 30%	
Especiales	Máximo 15%	
PRODIM	Hasta el 2%	Sobre el monto original
Gastos Indirectos	Hasta el 3%	

**Modificaciones al
PGI**



**Modificaciones al
PGI**

**Autorizados por la instancia
facultada para la aprobación
del PGI**



**Modificaciones al
PGI**

**Actas de Aprobación
(CDM, Cabildo)**


**Convenios SEDATU, CNA,
CAEV, CFE, SEP**

**Carencia de
autorizaciones,
validaciones y
convenios**

**Liberación de derechos
de vía**

Permiso CFE

**Modificaciones al
PGI**



Ejemplos

Caso 1

Cumple 70% pero tiene improcedente

TIPO DE CONTRIBUCION	OBRAS / ACCIONES	TOTAL FONDO		PORCENTAJE	
		APROBADO	EJERCIDO	APROBADO	EJERCIDO
Directa	77	79,762,570.17	3,262,455.83	70.00%	2.86%
Complementaria	20	29,995,562.83	0.00	26.32%	0.00%
Acciones	1	3,418,396.00	0.00	3.00%	0.00%
Especiales y/o improcedentes	3	770,000.00	0.00	0.68%	0.00%
TOTAL	101	113,946,529.00	3,262,455.83	100.00%	2.86%

Caso 2

Cumple el 70% si replantea los proyectos improcedentes

TIPO DE CONTRIBUCION	OBRAS / ACCIONES	TOTAL FONDO		PORCENTAJE	
		APROBADO	EJERCIDO	APROBADO	EJERCIDO
Directa	42	14,274,418.40	0.00	61.91%	0.00%
Complementaria	4	5,764,078.00	0.00	25.00%	0.00%
Acciones	2	1,152,815.60	0.00	5.00%	0.00%
Especiales y/o improcedentes	1	1,865,000.00	0.00	8.09%	0.00%
TOTAL	49	23,056,312.00	0.00	100.00%	0.00%

Caso 3

El porcentaje de proyectos complementarios es muy alto

TIPO DE CONTRIBUCION	OBRAS / ACCIONES	TOTAL FONDO		PORCENTAJE	
		APROBADO	EJERCIDO	APROBADO	EJERCIDO
Directa	28	14,330,844.80	0.00	50.18%	0.00%
Complementaria	24	12,875,291.77	2,946,685.14	45.08%	10.32%
Acciones	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Especiales y/o improcedentes	6	1,305,167.87	314,800.50	4.57%	1.10%
TOTAL	58	28,511,304.44	3,261,485.64	99.83%	11.42%

Modificaciones al
PGI

¿Qué hacer para modificar el PGI?

- 1 Identificar conceptos, proyectos o datos a modificar.
- 2 Replantear Programa General de Inversión.
- 3 Verificar que el nuevo programa se apegue a la normatividad aplicable.
- 4 Recabar la autorización del Consejo de Desarrollo Municipal (FISMDF) o Cabildo (por mayoría de integrantes).
- 5 Registrar en el SIMVER.

Procedimiento de captura
de modificaciones

Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER).

Debido a la presentación en próximas fechas de Modificaciones Presupuestales (15 de octubre) y Tercer Reporte Trimestral (primeros 25 días del mes de octubre), a continuación se presenta de manera detallada, el procedimiento a seguir para realizar la captura de los mismos en el SIMVER.

A fin de poder plasmar el procedimiento de captura de la información, se realizó un ejercicio con obras correspondientes al Programa de Bursatilización, mismo que incluye dos obras.

Procedimiento de captura de modificaciones

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

1

Ingrese al sistema y dé clic en la opción **Modificaciones Presupuestales**.



Procedimiento de captura de modificaciones

2

Dé clic en la opción **Agregar Modificación Presupuestal**.

Inicio / Listado de modificaciones presupuestales

Término de búsqueda

Buscar

Agregar modificación presupuestal

Periodo	Número de obra	Fecha de Acta	Fecha creación
SEGUNDO TRIMESTRAL	2015301820101	17/08/2015	17/08/2015
PRIMER TRIMESTRAL	2015301820101	20/08/2015	17/08/2015

« « 1 » »

DATOS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL					
Periodo	--Sele...	Fecha acta	17/09/201	Número de la obra	Número de obra
CANCELAR OBRA <input type="checkbox"/>					
DATOS DE LA OBRA					
Localidad		Modalidad de ejecución		Descripción	
Fecha programada inicio	17/09/2015	Fecha programada término	17/09/2015		
DATOS FINANCIEROS					
Fuente de financiamiento	\$0.00	Aportación municipal	\$0.00	Aportación beneficiarios	\$0.00
Otras fuentes federales	\$0.00	Otras fuentes estatales	\$0.00	Otros	\$0.00
Costo total	\$0.00				
METAS					
Cantidad unidad proyecto	0.00	Cantidad beneficiarios	0		
INFORMACIÓN MODIFICADA					
DATOS DE LA OBRA					
Localidad		Modalidad de ejecución	--Seleccionar modalidad:	Descripción	
Fecha programada inicio	17/09/2015	Fecha programada término	17/09/2015		
DATOS FINANCIEROS					
Fuente de financiamiento	0.00	Aportación municipal	0.00	Aportación beneficiarios	0.00
Otras fuentes federales	0.00	Otras fuentes estatales	0.00	Otros	0.00
METAS					
Cantidad unidad proyecto	0.00	Cantidad beneficiarios	0		

Cancelar Guardar

Procedimiento de captura de modificaciones

3

Seleccione el período al que aplica la modificación, capture el No. de la obra y realice las modificaciones correspondientes a partir de los datos desplegados por el sistema en las secciones con encabezado azul.

* Como se dijo anteriormente, el programa de Bursatilización, incluye las obras 2015301821110 y 2015301821111, para lo cual, **primero se captura la reducción de montos de obras para enseguida realizar ampliaciones.**

Procedimiento de captura de modificaciones

4

Modificación de Obra 2015301821111 (Reducción)

DATOS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL					
Periodo	TERCE	Fecha acta	17/09/201	Número de la obra	2015301821111
CANCELAR OBRA <input type="checkbox"/>					
DATOS DE LA OBRA					
Localidad	TLALNELHUAYOCAN	Modalidad de ejecución	CONTRATO	Descripción	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA BOMBONERA
Fecha programada inicio	16/03/2015	Fecha programada término	16/03/2015		
DATOS FINANCIEROS					
Fuente de financiamiento	\$987,812.70	Aportación municipal	\$0.00	Aportación beneficiarios	\$0.00
Otras fuentes federales	\$0.00	Otras fuentes estatales	\$0.00	Otros	\$0.00
Costo total	\$987,812.70				
METAS					
Cantidad unidad proyecto	1.00	Cantidad beneficiarios	7,500		
INFORMACIÓN MODIFICADA					
DATOS DE LA OBRA					
Localidad	TLALNELHUAYOCAN	Modalidad de ejecución	CONTRATO	Descripción	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA BOMBONERA
Fecha programada inicio	16/03/2015	Fecha programada término	16/03/2015		
DATOS FINANCIEROS					
Fuente de financiamiento	888,470.38	Aportación municipal	0.00	Aportación beneficiarios	0.00
Otras fuentes federales	0.00	Otras fuentes estatales	0.00	Otros	0.00
METAS					
Cantidad unidad proyecto	1.00	Cantidad beneficiarios	7,500		

Cancelar

Guardar

Procedimiento de captura de modificaciones

5

Modificación de Obra 2015301821110 (Ampliación)

DATOS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL					
Periodo	TERCE	Fecha acta	17/09/201	Número de la obra	2015301821110
CANCELAR OBRA					
DATOS DE LA OBRA					
Localidad	TLALNELHUAYOCAN	Modalidad de ejecución	CONTRATO	Descripción	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE PINO SUÁREZ Y PUENTE DEL BARRIO SAN ROMÁN
Fecha programada inicio	16/03/2015	Fecha programada término	16/03/2015		
DATOS FINANCIEROS					
Fuente de financiamiento	\$420,321.88	Aportación municipal	\$0.00	Aportación beneficiarios	\$0.00
Otras fuentes federales	\$0.00	Otras fuentes estatales	\$0.00	Otros	\$0.00
Costo total	\$420,321.88				
METAS					
Cantidad unidad proyecto	1,402.57	Cantidad beneficiarios	2,000		
INFORMACIÓN MODIFICADA					
DATOS DE LA OBRA					
Localidad	TLALNELHUAYOCAN	Modalidad de ejecución	CONTRATO	Descripción	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE PINO
Fecha programada inicio	16/03/2015	Fecha programada término	16/03/2015		
DATOS FINANCIEROS					
Fuente de financiamiento	519,664.20	Aportación municipal	0.00	Aportación beneficiarios	0.00
Otras fuentes federales	0.00	Otras fuentes estatales	0.00	Otros	0.00
METAS					
Cantidad unidad proyecto	1,437.00	Cantidad beneficiarios	2,000		

Cancelar

Guardar

Programa General
de Obras y
Acciones

Techo financiero

Generar y enviar programa
general de inversión

Formatos de obra pública

Reporte mensual
de estados de
obra

6

Modificaciones
presupuestales

Reporte
Modificaciones
Presupuestales



Ejercidos en el trimestre

Reportes
trimestrales

Cierre de Ejercicio

Manual

Chat

Procedimiento de captura
de modificaciones

Dé clic en la opción
**Reporte Modificaciones
Presupuestales**
aplicables al tercer trimestre
Para generar la información

Procedimiento de captura de modificaciones

7

Dé clic en la opción **Generar Programa Reporte de Modificación Presupuestal**.

Inicio -> Listado de reportes de modificación presupuestal

Término de búsqueda

Buscar

Generar programa reporte de modificación presupuestal

Fondo	Periodo	Acciones
FISMDF	SEGUNDO TRIMESTRAL	<input type="button" value="Acuse de recibo Reporte"/> <input type="button" value="Imprimir Reporte"/>
FISMDF	PRIMER TRIMESTRAL	<input type="button" value="Acuse de recibo Reporte"/> <input type="button" value="Imprimir Reporte"/>
FISMDF	TERCER TRIMESTRAL	
	FORMATO 01	<input type="button" value="Acuse de recibo Formato 01"/> <input type="button" value="Imprimir Formato 01"/>
FISMDF	TERCER TRIMESTRAL	
	FORMATO 01	<input type="button" value="Acuse de recibo Formato 01"/> <input type="button" value="Imprimir Formato 01"/>
FISMDF	TERCER TRIMESTRAL	
	FORMATO 01	<input type="button" value="Acuse de recibo Formato 01"/> <input type="button" value="Imprimir Formato 01"/>

Procedimiento de captura de modificaciones

8

Seleccione el fondo, período y fecha de acta a la que corresponde la modificación, dando clic en la opción **Obtener Modificaciones**.

Reporte de Modificación | sistemas.orfis.gob.mx | 10.0.231.33/simCapacitacion/ReporteModificacionPresupuestal/Nuevo

ORFIS
Por una Fiscalización Superior, Confiable, Oportuna y Eficaz.

Bienvenido(a) a Izalde, Municipio: TLALNEHUAYOCAN

Inicio -> Listado de reportes de modificación presupuestal -> Reporte de Modificaciones Presupuestales

Datos generales

Fondos: BURSATILIZACIÓN | Períodos: TERCER TRIMESTRAL | Fecha de acta: 17/09/2015

Obtener modificaciones

Apertura	Número Obra	Descripción	Clave Localidad	Localidad	Modalidad										
					Programada										
Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Reducciones										
Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportacion Municipal	Aportacion Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportacion Municipal	Aportacion Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros

Procedimiento de captura de modificaciones

Datos generales

Fondos: BURSATILIZACIÓN | Periodos: TERCER TRIMESTRAL | Fecha de acta: 17/09/2015

Obtener modificaciones

1 Generar vista previa | 2 Crear reporte

9

El sistema desplegará el listado de modificaciones.

Antes obtenga una **vista previa** del reporte [1], valide la información modificada.

En caso de no detectar errores genere el reporte dando clic en **Crear Reporte** [2].

Apertura	Número Obra	Descripción						Clave Localidad	Localidad					Progr
Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Reducciones							
Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales
	2015301821110	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE PINO SUÁREZ Y PUENTE DEL BARRIO SAN ROMÁN						301820001	TLALNELHUAYOCAN					CON
420321.88	420321.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015301821111	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA BOMBONERA						301820001	TLALNELHUAYOCAN					CON
987812.7	987812.7	0	0	0	0	0	0	99342.32	99342.32	0	0	0	0	0

Procedimiento de captura de modificaciones

10

Imprima el Formato 02 de Modificación Presupuestal con su **acuse** respectivo.

Inicio -> Listado de reportes de modificación presupuestal

Fondo	Periodo	Acciones
FISMDF	SEGUNDO TRIMESTRAL	<input type="button" value="Acuse de recibo Reporte"/> <input type="button" value="Imprimir Reporte"/>
FISMDF	PRIMER TRIMESTRAL	<input type="button" value="Acuse de recibo Reporte"/> <input type="button" value="Imprimir Reporte"/>
FISMDF	TERCER TRIMESTRAL	
	FORMATO 01	<input type="button" value="Acuse de recibo Formato 01"/> <input type="button" value="Imprimir Formato 01"/>
FISMDF	TERCER TRIMESTRAL	
	FORMATO 01	<input type="button" value="Acuse de recibo Formato 01"/> <input type="button" value="Imprimir Formato 01"/>
FISMDF	TERCER TRIMESTRAL	
	FORMATO 01	<input type="button" value="Acuse de recibo Formato 01"/> <input type="button" value="Imprimir Formato 01"/>
BURSATILIZACIÓN	TERCER TRIMESTRAL	<input type="button" value="Acuse de recibo Reporte"/> <input type="button" value="Imprimir Reporte"/>

Reporte de Modificación Presupuestal

Nombre y Número de la Entidad:	30	Estado:	QU	AMPLIACIÓN
Municipio:	002	MUNICIPIO:	HUAYO	C
Monto de Financiación:	1,499,1			REDUCCIÓN
	34.50			B

Programa (3)	
Subprograma	
Tip	

Mm. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Modalidad de Ejecución		Fecha Programada				Fecha Modificada																	
				Programada	Modificada	Inicio		Termino		Inicio		Termino															
Estructura Financiera (Inversión Aprobada)				Reducción								Ampliación								Estructura Financiera (Inversión Modificada)							
Carta Total	Fuente de Finanzas	Apartes de Manic. Municipal	Apartes de Benefici. Municipal	Proceder. Finanz.	Otras Finanz.	Otras Finanz.	Otras	Carta Total	Fuente de Finanzas	Apartes de Manic. Municipal	Apartes de Benefici. Municipal	Proceder. Finanz.	Otras Finanz.	Otras Finanz.	Otras	Carta Total	Fuente de Finanzas	Apartes de Manic. Municipal	Apartes de Benefici. Municipal	Proceder. Finanz.	Otras Finanz.	Otras Finanz.	Otras				
02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE PINO SUÑEZ Y PUENTE DEL BARRIO SAN ROMÁN	301020001	TLALNELHUYOCAM	CONTRATO	CONTRATO	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.00	420,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,342.32	19,342.32	-	-	-	-	-	-	-	199,664.20	199,664.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA BOMBONERA	301020001	TLALNELHUYOCAM	CONTRATO	CONTRATO	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12.70	997,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,342.32	99,342.32	-	-	-	-	-	-	-	000,470.3	000,470.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TOTAL DE LA ESTRUCTURA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 (En caso del FISIMDF)
 Nombre y firma

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 (En caso del FISIMDF) Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. PRE/2015/TLALNEHUAYOCAN/456

**C. Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre
TLALNEHUAYOCAN
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	17/09/2015
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	26/10/2015
Reporte:	Reporte de modificación presupuestal
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	BURSATILIZACIÓN
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Ixchel Elizalde Sánchez
Observaciones:	

Cadena original:

mnP084Nw3mN5dfnsJ52dzt9wO6pmanbt6Zu5M7xa/4tSc8MI4lo4ulQ6kU3jcKqoEHasTNRDOxP/topmbai5y9tR7UDGOjzrGmyJ95mzxoLEd4OGkTDV1wZv+WSYLSolSda18mYRMR6EJf6KyAtQc0NM8xbO9yv57y6xy400tIU=

Recibo generado por la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno del ORFIS

Procedimiento de captura
de modificaciones

12

Acuse de recibo de
información

RECIBE POR EL ORFIS

ENTREGA

Reportes trimestrales de Avances Físico- Financieros

Recomendaciones para la emisión de Reportes Trimestrales

Modificar, fechas, avances físicos y financieros.

Solo reportar fechas que correspondan al periodo.

Verificar que los montos ejercidos no sean menores a los reportados en el trimestre anterior (acumulado).

No es necesaria la coincidencia de fechas entre el avance físico y financiero.


Firmar el formato por parte del Consejo de Desarrollo Municipal (FISMDF).

Actualizar datos previamente en caso de requerir modificación.

Reportes trimestrales de Avances Físico- Financieros

1

Para la captura de información del tercer reporte trimestral, dé clic en la opción **Ejercidos en el Trimestre**.



En este caso, es importante aclarar que antes de proceder a capturar los movimientos aplicables al Tercer Trimestre, se deben haber capturado los correspondientes a trimestres anteriores; además, de haber capturado los meses anteriores de Reportes de Obra.

Reportes trimestrales de Avances Físico- Financieros

2

Después hacer clic en la opción **Agregar Ejercido Trimestral**.

Inicio -> Listado de ejercidos trimestrales

Término de búsqueda

Buscar

Agregar ejercido trimestral

Periodo	Obra	Descripción Obra	Fuente Financiamiento	Apo Mun
PRIMER TRIMESTRAL	2015301820122	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN (3% DEL MONTO DE CADA OBRA)	\$ 50,000.00	
PRIMER TRIMESTRAL	2015301820101	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI	\$ 100,000.00	

Reportes trimestrales de Avances Físico- Financieros

3

Movimientos en tercer trimestre de Obra 2015301821110

En esta pantalla se selecciona el período y se captura el número de la obra, para que el sistema despliegue los datos de la misma, como se ve a continuación:

DATOS DE LA OBRA					
Periodo	TERCER TRIMESTRAL		Número de la obra	2015301821110	
Localidad	TLALNELHUAYOCAN	Descripción	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE PINO SUÁREZ Y PUENTE DEL BARRIO SAN ROMÁN		
INVERSIÓN APROBADA					
Fecha programada inicio	16/03/2015	Fecha programada término	16/03/2015		
Fuente de financiamiento	\$519,664.20	Aportación municipal	\$0.00	Aportación beneficiarios	\$0.00
Otras fuentes federales	\$0.00	Otras fuentes estatales	\$0.00	Otros	\$0.00
Costo total	\$519,664.20				
Cantidad unidad proyecto	1,437.00	Cantidad beneficiarios	2,000		
INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
Fecha real de inicio físico	16/03/2015	Fecha real de término físico	07/09/2015	Porcentaje físico	100.00
Fecha real de inicio financiero	13/03/2015	Fecha real de término financiero	12/09/2015	Porcentaje financiero	100.00
Fuente de financiamiento	519,664.20	Aportación municipal	0.00	Aportación beneficiarios	0.00
Otras fuentes federales	0.00	Otras fuentes estatales	0.00	Otros	0.00
Costo total		Observaciones			

Cancelar

Guardar

Reportes trimestrales de Avances Físico- Financieros

3

Movimientos en tercer trimestre de Obra
2015301821111

Periodo	TERCER TRIMESTRAL		Número de la obra	2015301821111	
DATOS DE LA OBRA					
Localidad	TLALNELHUAYOCAN	Descripción	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA BOMBONERA		
INVERSIÓN APROBADA					
Fecha programada inicio	16/03/2015	Fecha programada término	16/03/2015		
Fuente de financiamiento	\$888,470.38	Aportación municipal	\$0.00	Aportación beneficiarios	\$0.00
Otras fuentes federales	\$0.00	Otras fuentes estatales	\$0.00	Otros	\$0.00
Costo total	\$888,470.38				
Cantidad unidad proyecto	1.00	Cantidad beneficiarios	7,500		
INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
Fecha real de inicio físico	20/08/2015	Fecha real de término físico		Porcentaje físico	30.00
Fecha real de inicio financiero	07/09/0015	Fecha real de término financiero		Porcentaje financiero	22.51
Fuente de financiamiento	200,000.00	Aportación municipal	0.00	Aportación beneficiarios	0.00
Otras fuentes federales	0.00	Otras fuentes estatales	0.00	Otros	0.00
Costo total		Observaciones			

Cancelar

Guardar

Reportes trimestrales de Avances Físico- Financieros

4

Enseguida se procede a generar el Tercer Reporte Trimestral, dando clic en **Generar Reporte Trimestral**.

Inicio -> Listado de reportes trimestrales

Término de búsqueda

Buscar

Generar reporte trimestral



Fondo	Periodo
FISMDF	PRIMER TRIMESTRAL

Acuse de recibo

Imprimir

Reportes trimestrales de Avances Físico- Financieros

5

El sistema desplegará la siguiente pantalla, seleccione el fondo y el período, dé clic en la opción **Obtener Ejercidos**.

Inicio -> Listado de reportes trimestrales -> Reporte trimestral

Datos generales

Fondos

BURSATILIZACIÓN

Periodos

TERCER TRIMESTRAL

Obtener ejercidos

Avances físicos financieros

Apertura

Físico

Financiero

Estructura financiera

Reportes trimestrales de Avances Físico- Financieros

6

Previo a la emisión del reporte, valide información capturada obteniendo una vista previa del mismo, dando clic en la opción **Generar vista previa [1]**.

Una vez realizada la validación, dé clic en la opción **Crear Reporte [2]**.

Datos generales

Fondos: BURSATILIZACIÓN | Periodos: TERCER TRIMESTRAL

Obtener ejercidos | **1** Generar vista previa | **2** Crear reporte


















Apertura				Avances físicos financieros						Estructura financiera (Inversión aprobada)				
				Físico			Financiero			Costo total	Fuente de financiamiento	Aportación municipal	Aportación beneficiarios	Pro
No. Obra	Nombre del proyecto/Descripción de la obra	Clave de localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales						
					Inicio	Término		Inicio	Término					
2015301821110	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE PINO SUÁREZ Y PUENTE DEL BARRIO SAN ROMÁN	301820001	TLALNELHUAYOCAN	100	-	-	100	-	-	\$ 519,664.20	\$ 519,664.20	\$ 0.00	\$ 0.00	
2015301821111	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA BOMBONERA	301820001	TLALNELHUAYOCAN	30	-	-	23	-	-	\$ 888,470.38	\$ 888,470.38	\$ 0.00	\$ 0.00	

Reportes trimestrales de Avances Físico- Financieros

7

Imprima el tercer reporte trimestral y su **acuse** respectivo.

Inicio -> Listado de reportes trimestrales

Fondo	Periodo		
FISMDF	PRIMER TRIMESTRAL	 Acuse de recibo	 Imprimir
FISMDF	SEGUNDO TRIMESTRAL	 Acuse de recibo	 Imprimir
FISMDF	TERCER TRIMESTRAL	 Acuse de recibo	 Imprimir
FISMDF	CUARTO TRIMESTRAL	 Acuse de recibo	 Imprimir
BURSATILIZACIÓN	PRIMER TRIMESTRAL	 Acuse de recibo	 Imprimir
BURSATILIZACIÓN	SEGUNDO TRIMESTRAL	 Acuse de recibo	 Imprimir
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	PRIMER TRIMESTRAL	 Acuse de recibo	 Imprimir
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	SEGUNDO TRIMESTRAL	 Acuse de recibo	 Imprimir
BURSATILIZACIÓN	TERCER TRIMESTRAL	 Acuse de recibo	 Imprimir



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 182 AN

Fuente de Financiamiento: ÓN

Presupuesto Autorizado: 1,400,134.50

Reporte Trimestral

PRO					Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)					
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Fechas reales														
					Inicio	Término	Inicio	Término													
02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE PINO SUÁREZ Y	3018200	TLALNEHUAYOCA																		
2015 30 182 1180	PUENTE DEL BARRIO SAN ROMÁN	01	N	100					519,664.20	519,664.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,664.20	519,664.20	0.00	0.00	0.00
02	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	3018200	TLALNEHUAYOCA																		
2015 30 182 1111	LA BOMBONERA	01	N	30					608,470.30	608,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,470.30	608,470.30	0.00	0.00	0.00

Reportes trimestrales de
Avances Físico- Financieros

9

Acuse de recibo de
información



Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER

Recibo No. TRI/2015/TLALNEHUAYOCAN/1185

C. Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre
TLALNEHUAYOCAN
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	17/09/2015
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	26/10/2015
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	BURSATILIZACIÓN
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Ixchel Elizalde Sánchez
Observaciones:	

Cadena original:

JUQ8nw6mbDQxkfgPRrtDc4BzdBxli17Lj/FkChTfR/kJaD+1/YdPTxQS/r++USPpW5IVHe3WQ3mcWvgyiTa94M/znNFgFH4BgRuOI7xpqTT5wy8V4CNy5eMTXKmjcozVMoq8AsAcgR1EIPqtwTvlumTskfN9odegqVOC OjcVM4=

Recibo generado por la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno del ORFIS

RECIBE POR EL ORFIS

ENTREGA



Cierre de Obras y Acciones
del Ejercicio



**Seguimiento al Sistema de Formato Único
(SFU) en el Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda (PASH)**

Obligación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz


Ley General de Contabilidad Gubernamental

Artículo 72, párrafo primero:

*La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, **el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia** con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales.*

Artículo 82:


*La Auditoría Superior de la Federación y **los órganos de fiscalización superior locales serán responsables de vigilar la calidad de la información** que proporcionen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, **respecto al ejercicio y destino de los recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados.***



Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS (Marzo 2015)

“La Presidencia coordinará con los integrantes de la ASOFIS las medidas necesarias para verificar el adecuado cumplimiento, por parte de estados y municipios, de la entrega de los informes trimestrales contemplados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Esto se hará mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).”

Estrategia para la atención del Acuerdo (Junio 2015)

 Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN ASOFIS/ 046 /2015

México, D. F., a 16 de junio de 2015
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

CPC Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Estimado CPC Portilla Vásquez:


Hago referencia al acuerdo número doce de la XVIII Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, celebrada el 26 y 27 de marzo de 2015, en Tijuana, Baja California, mismo que a la letra dice:


"La Presidencia coordinará con los integrantes de la ASOFIS las medidas necesarias para verificar el adecuado cumplimiento, por parte de estados y municipios, de la entrega de los informes trimestrales contemplados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Esto se hará mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)."

Al respecto, y por instrucciones del CPC Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación y Presidente de la ASOFIS, hago llegar, adjuntos al presente oficio, la estrategia para la atención de dicho acuerdo, así como el diagnóstico de la entrega de dichos informes en su entidad federativa, en el cuarto trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente


Lic. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación



C.c.p. Lic. Salim Arturo Orci Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado, para su conocimiento.
Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su conocimiento.
Lic. Jaime Álvarez Hernández, Director General de Investigación y Evaluación, para su conocimiento.

Presidencia

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LOS RECURSOS FEDERALES A LA SHCP

Segundo Trimestre 2015

Fondo o Programa	Total de Municipios	Formato de Gestión de Proyectos		Formato Nivel Financiero		Indicadores de Desempeño	
		Ayuntamientos con Información Reportada	% de Cumplimiento	Ayuntamientos con Información Reportada	% de Cumplimiento	Ayuntamientos con Información Reportada	% de Cumplimiento
FISMDF	212	196	92%	89	42%	41	19%
FORTAMUN-DF	212	165	78%	86	41%	28	13%
SUBSEMUN*	21	3**	14%	1	5%	NA	—

FUENTE: Portal Apicativo de la SHCP 2015.

* Municipios a los que se les asignaron recursos del SUBSEMUN.

**Proyectos correspondientes al ejercicio 2014.

NA: No Aplica pues no se han definido indicadores de desempeño para este programa.

 % de Cumplimiento mayor que 80%

 % de Cumplimiento mayor que 60% y menor que 80%

 % de Cumplimiento menor que 60%

Calendario para el registro de avances en el SFU

Reporte de avances	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Mes en que se reporta.	Abril	Julio	Octubre	Enero
Captura de información. (EJECUTORA)	1 al 15	1 al 15	1 al 15	1 al 15
Revisión de información de Ayuntamientos y emisión de observaciones por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	18	18	18	18
Atención de observaciones por parte de los Ayuntamientos para envío de información consolidada. (EJECUTORA)	20	20	20	20
Revisión de información y emisión de observaciones por parte de las Dependencias y Entidades Federales.	23	23	23	23
Atención de observaciones por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	25	25	25	25
Cierre definitivo del SFU.	25	25	25	25



Problemática presentada en el momento del registro de la información en el SFU-PASH

- ❖ Desconocimiento del funcionamiento del SFU-PASH.
- ❖ Desconocimiento de cómo actualizar las claves caducadas.
- ❖ Captura de información en el SFU-PASH en el último momento del plazo de vencimiento, generando dudas que no pueden resolverse por la premura del tiempo.**
- ❖ Falta de coordinación entre los encargados de la captura de Gestión de proyectos y de Nivel financiero.
- ❖ Error al registrar la información y no leer los mensajes que envía el SFU al ingresar información errónea.
- ❖ Confusión al momento de registrar la información de indicadores.

Problemática presentada en el momento del registro de la información en el SFU-PASH

- ❖ Falta de depuración de los proyectos registrados, algunos de ellos no identifica instancia ejecutora, fuentes de financiamiento o no cuentan con presupuesto asignado y en algunos casos son proyectos del 2009.
- ❖ Confusión al identificar la Instancia Ejecutora.
- ❖ Descripción de proyectos imprecisa y en algunos casos no se cuenta con el número de proyecto y el ciclo del recurso.
- ❖ Bajo nivel de cumplimiento en el registro de información sobre Indicadores.

Guía para el Registro de Metas y Avances en el Módulo de Indicadores del SFU-PASH



Micrositio

The microsite dashboard features several service tiles:

- INFORMES DE ACTIVIDADES**: Represented by a green folder icon with a checkmark.
- PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO PROFIS**: Represented by a green dollar sign icon.
- LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ**: Represented by a magnifying glass over a document icon.
- PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015**: Represented by a magnifying glass over a calendar icon with '2015'.
- METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE AUDITORÍA**: Represented by a gear icon with a document.
- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM**: Represented by a stack of coins icon.
- ESTUDIO PARA EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN MUNICIPAL 2015**: Represented by a map of Mexico with gears.
- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES**: Represented by a green circle icon.
- TRÍPTICOS CONTRALORÍA SOCIAL**: Represented by a green book icon.
- Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)**: Represented by the SHCP and SFU logos. This tile is circled in red.
- CERTIFICADOS DE DERECHO DE AUTOR DE DOCUMENTOS DEL ORFIS**: Represented by a red seal icon.

Footer:
Carretera Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Termux, C.P. 91095, Xalapa Veracruz.
Commutador: 01 (228) 841 8600; Lada sin costo: 01 (800) 215 2745 Fax: 01 (228) 813 9117 y 01 (228) 813 7777
Mapa del sitio



SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU)



Aviso 1 Evaluaciones

De acuerdo a lo señalado en el artículo 85 fracción I de la *Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)*, establece que ***“Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados..., con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de información correspondientes”***.

Así mismo, se hace referencia a dicha evaluación en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y en específico el numeral décimo séptimo de los *Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33*, señale que ***“Los resultados de las evaluaciones, parciales o definitivos, relativos al ejercicio de los recursos federales transferidos, serán informados por las entidades federativas mediante el SFU”***.

Dichas evaluaciones son responsabilidad de los Ayuntamientos y deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo que establece el artículo 110 de la LFPRH, **a través de la verificación de grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos.**

En este sentido, se hace de su conocimiento que en la página web de Transparencia Presupuestaria, pueden consultar información de los tipos de evaluación e instancia evaluadoras:
<http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED>.

Por otra parte, en la página web del CONEVAL pueden obtener información sobre el Modelo de Términos de Referencia Vigentes sobre la Evaluación de la Política Social, que tiene como objetivo establecer un instrumento homogéneo para la realización de este tipo de evaluaciones.
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx.

**Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana
Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno**

228 841-86-00 Ext. 1032

228 813-91-41