



# Secretaría de Finanzas y Planeación

**DR. MIGUEL SANTIAGO REYES HERNÁNDEZ**  
**SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**

**LIC. CARLOS ADOLFO CONTRERAS MURO**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS**

**ING. JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ REYES**  
**SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES**



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030



POR AMOR A  
**VERACRUZ**

# Operación

# Sistema de Recursos Federales Transferidos



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030



POR AMOR A  
**VERACRUZ**

# Componente

# DESTINO DEL GASTO Parte 2



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN



- **Titular, responsable de generar la información.**
- **Capturista(s), responsable(s) de reportar la información (por obra y adquisición) en el Sistema de Recursos Federales Transferidos.**

## Contar con Clave de Usuario y Contraseña.



Captura

## PARTE 1 "Proyectos Nuevos"

## PARTE 2 "Avance de Proyectos"



2

Registro Nuevo Individual

4

Registro Nuevo Masivo

5

Registros de Avances Individual

6

Registros de Avances Masivos

3

Registro Incompleto

1

Registro de Contratos

7

Actualización de Estatus





Captura



## Actualizar avances en Proyectos reportados en trimestres anteriores

2

Registro Nuevo Individual

4

Registro Nuevo Masivo

5

Registros de Avances Individual



6

Registros de Avances Masivos

3

Registro Incompleto

1

Registro de Contratos

7

Actualización de Estatus



# Módulo: Registros de Avance Individual



Ciclo: 2020 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

### Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa

Veracruz de Ignacio de la Llave

Municipio

Acajete

Tipo de recurso

FEDERALES (APORTACIONES, S...

Ciclo de recurso

2020

Ramo

33 - Aportaciones Federales par...

Programa Presupuestario

I 004 FAIS Municipal y de las De...

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

os

Buscar:

Folio

Buscar

VER15150400611018

Nombre

Buscar

Inclusión Y Equidad Educativa (2015

En registro de avances

Tipo

Buscar

Otros Programas de Inversión

Clasificación

Buscar

Educación

Institución Ejecutora

Buscar

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Acción

Registrar Avance



### Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

Agregar

Observaciones: **Revisión**

## DETALLES DEL REGISTRO

Categoría del registro

Acción

Adquisición

Proyecto de inversión





# Módulo: Registros de Avance Individual

## Detalles del registro

### Nombre

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EM

### Tipo de Programa o Proyecto

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

### Clasificación del registro

Transportes y vialidades

### Subclasificación del registro

Sin identificar

### Periodo de ejecución

05/07/2021 - 30/09/2021

### Número de Registro

10868

### Institución Ejecutora

H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE VER

### Estado Responsable

Veracruz de Ignacio de la Llave

### Municipio Responsable

Acajete

### Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?

Sí

No

### Mujeres

600

### Hombres

400

**Proyectos Validados en Trimestres anteriores, NO se les podrá modificar datos en éste APARTADO.**



# Módulo: Registros de Avance Individual

## Metas

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros cuadrados de construcción	1500.0	1500.0	Editar	Eliminar

## Geolocalización

### Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente(s) ▾

📍 Agregar georreferencia

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Veracruz de Ignacio de la Llave	Acajete	Acajete	CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO ACAJETE, 91320 ACAJETE, ACAJETE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE FEDERAL ACAJETE LA JOYA, CALLE CALLE ACAJETE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA	19.58477795/-97.01310749	Eliminar

✖ Cancelar


Siguiente >>

**Solo para consulta**



### Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

**Agregar**

Observaciones: **Revisión**

## AVANCES (Financieros y Físicos)



# Módulo: Registros de Avance Individual

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$1,820,483.72

+ Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$1,820,483.72	\$1,820,483.72	✕ Eliminar

**Aprobado: NO se puede cambiar.**

**Modificado: SÍ se puede cambiar.**

Avance Financiero

+ Registrar Avance

Periodo Recaudado Comprometido Devengado Ejercido Pagado Avance Acción

No se han registrado avances financieros.



Avance Financiero

## Aplicar "Momentos Contables de los Egresos" (CONAC)

### Recaudado

\$1,800,000.00

**Monto recibido para el proyecto al trimestre.**

### Comprometido

\$600,000.00

**Monto Total del Contrato.**

### Devengado

\$500,000.00

**Monto de Estimaciones autorizadas.**

### Ejercido

\$400,000.00

**Monto de Cuentas por Liquidar autorizadas.**

### Pagado

\$350,000.00

**Monto transferido a la Empresa contratada.**

Cancelar

✓ Aceptar





# Módulo: Registros de Avance Individual

Avance Financiero

+ Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$1,800,000.00	\$600,000.00	\$500,000.00	\$400,000.00	\$350,000.00	21.97%	Editar

## Historial de Avances Financieros.

Registro del Avance Financiero acumulado al trimestre.

**% Avance: (Pagado entre Modificado) \* 100.**

**Editar: Rectificar montos registrados.**



# Módulo: Registros de Avance Individual

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **0.00 %**

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

Metros cuadrados de construcción

1500

1500

**+** Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **0.00 %**

Periodo



Avance



Porcentaje



Acción



No se han registrado avances físicos.

**X** Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →

**Es posible cambiar la Meta Modificada,  
para CERRAR PROYECTOS de forma  
definitiva en el SRFT.**



Avance Físico



Avance

750

Cancelar

✓ Aceptar

## Registrar el Avance acumulado al trimestre.



# Módulo: Registros de Avance Individual

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **50.00 %**

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

Metros cuadrados de construcción

1500

1500

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **50.00%**

Periodo

Avance

Porcentaje

Acción

2021 JUL-SEP

750

50%

Editar

## Historial de Avances Físicos.

Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →


**Registro del Avance acumulado al trimestre.**

**Avance: Avance reportado entre Meta Modificada \* 100**

**Editar: Rectificar el Avance registrado.**



### Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



Observaciones: **Capturista**

# CONTRATOS

**Agregar**

Observaciones: **Revisión**



Información de obra por contrato o administración directa

🔍 Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
----------------------	--------	-------------	------------	-------	------------------	--------------	----------

No se han registrado información de obra.

✕ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →

**Vinculación un Contrato o Acuerdo por Administración Directa,  
debe estar registrado en el Módulo  
"Registro de Contratos."**



# Módulo: Registros de Avance Individual

Buscar Contrato

Folio de Contrato o Administración Directa

987654321

Presiona el botón para realizar la búsqueda

Buscar

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado
Obra	987654321	MAPLE S.A.DE C.V.	SEFIPLAN	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00

Cancelar

**Número de Contrato, para contratos.**

Agregar

**Número de Procedimiento, para Acuerdos por AD.**



# Módulo: Registros de Avance Individual

Observaciones: **Capturista**

## Ver detalles:

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

## Se desglosan los Datos del Contrato o Acuerdo.

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	987654321	MAPLE S.A.DE C.V.	SEFIPLAN	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	Ver detalles	Eliminar

Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →



### Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

# FOTOGRAFÍAS

**Agregar**

Observaciones: **Revisión**



# Módulo: Registros de Avance Individual

ⓘ Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb

**Cargar  
al menos  
1  
Fotografía**

Inicio

Clic para seleccionar

(o Arrastra los archivos aquí)

Desarrollo

Clic para seleccionar

(o Arrastra los archivos aquí)

**Máximo  
3  
por  
etapa  
y no  
más de  
1 Mb.**

✕ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →



# Módulo: Registros de Avance Individual

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Eliminar

## Cargar al menos 1 Fotografía

Desarrollo



Eliminar

## Máximo 3 por etapa y no más de 1 Mb.

✕ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →



POR AMOR A  
**VERACRUZ**



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

## COMPLETADO



FOLIO DEL REGISTRO  
**VER210201893226**

✕ Cancelar

← Anterior

# Solicitar Validación de lo contrario el registro se queda.

Solicitar Validación >

🗑 Solicita Cancelación

⏸ Solicita Suspensión





Captura



## Actualizar varios Proyectos Usar la plantilla del trimestre anterior

2

Registro Nuevo Individual

4

Registro Nuevo Masivo

5

Registros de Avances Individual

6

Registros de Avances Masivos



3

Registro Incompleto

1

Registro de Contratos

7

Actualización de Estatus



## Instrucciones:

- I. Para el correcto funcionamiento del módulo, primero se realiza la carga de fotografías y posteriormente la carga de la plantilla.
- II. Es posible realizar la carga de fotografías a través de una carpeta en formato ZIP que no deben exceder los 500Mb.
- III. Asimismo, se encuentra la opción para crear carpetas y cargar las fotografías a asociar a cada registro.
- IV. La información de los registros se debe cargar con la plantilla "plantilla.csv" bajo la misma extensión "csv" y que no exceda los 5Mb.
- V. En la fila 1 del archivo aparecerá la sección a registrar en cada una de las columnas.
- VI. En la fila 2 del archivo aparecerán las variables que se asocian en cada columna.
- VII. A partir de la fila 3 comenzará la información de cada uno de los registros, un registro por cada fila, por lo que el archivo tendrá tantas filas como registros se requieran incorporar al sistema.
- VIII. En la parte inferior de este recuadro, es posible descargar los catálogos con las características que debe cumplir cada una de las columnas, así como la Plantilla "plantilla.csv".
- IX. En la esquina superior derecha de la sección "Carga de plantillas" se encuentra la opción de cargar plantilla, se da clic en "Cargar archivo" para abrir la ventana que permita seleccionar el archivo a cargar. Se da clic en Aceptar para comenzar la carga del archivo seleccionado que contiene los registros a registrar.
- X. Aparecerá la carga indicando en cuál de los tres estatus se encuentra la carga, se debe presionar el botón actualizar para revisar el avance de la carga.
- XI. Cuando un archivo se encuentra en fila es factible cancelarlo.
- XII. En caso de una carga exitosa, el proceso mandará a validar los registros.
- XIII. En caso de que la carga no sea exitosa, aparecerá una ventana informando de los errores detectados, en caso de que se encuentren más de 5 errores será factible descargar la lista completa de los errores generados.

### Descargar Catálogos

📄 Descargar

### Descargar Plantilla

📄 Descargar



## Instrucciones:

- I. Para el correcto funcionamiento del módulo, primero se realiza la carga de fotografías y posteriormente la carga de la plantilla.
- II. Es posible realizar la carga de fotografías a través de una carpeta en formato ZIP que no deben exceder los 500Mb.
- III. Asimismo, se encuentra la opción para crear carpetas y cargar las fotografías a asociar a cada registro.



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Cargar Plantilla

Seleccionar archivo

Elegir Archivo

**i Importante**

Recuerde que sólo se permiten archivos con la extensión **.zip**

Cargar zip

Cancelar

## Seleccionar Archivo con extensión .ZIP en la computadora.



### Registros de Avances Masivos Proyectos de Inversión

Inicio > Registros de Avances Masivos

Instrucciones y Catálogos

Paso 1: Carga de fotografías

Paso 2: Carga de plantillas

Tiempo restante: 3 días 3:17 Hrs

veracruztcmscapturistam/

Cargar zip

Agregar carpeta

proyecto\_1\_INICIO

2 Fotos



proyecto\_1\_PROCESO

0 Fotos



## Se cargó carpeta anticipadamente sin fotografías.

Inicio



## Instrucciones:

- I. Para el correcto funcionamiento del módulo, primero se realiza la carga de fotografías y posteriormente la carga de la plantilla.
- II. Es posible realizar la carga de fotografías a través de una carpeta en formato ZIP que no deben exceder los 500Mb.
- III. Asimismo, se encuentra la opción para crear carpetas y cargar las fotografías a asociar a cada registro.
- IV. La información de los registros se debe cargar con la plantilla "plantilla.csv" bajo la misma extensión "csv" y que no exceda los 5Mb.
- V. En la fila 1 del archivo aparecerá la sección a registrar en cada una de las columnas.
- VI. En la fila 2 del archivo aparecerán las variables que se asocian en cada columna.
- VII. A partir de la fila 3 comenzará la información de cada uno de los registros, un registro por cada fila, por lo que el archivo tendrá tantas filas como registros se requieran incorporar al sistema.
- VIII. En la parte inferior de este recuadro, es posible descargar los catálogos con las características que debe cumplir cada una de las columnas, así como la Plantilla "plantilla.csv".
- IX. En la esquina superior derecha de la sección "Carga de plantillas" se encuentra la opción de cargar plantilla, se da clic en "Cargar archivo" para abrir la ventana que permita seleccionar el archivo a cargar. Se da clic en Aceptar para comenzar la carga del archivo seleccionado que contiene los registros a registrar.
- X. Aparecerá la carga indicando en cuál de los tres estatus se encuentra la carga, se debe presionar el botón actualizar para revisar el avance de la carga.
- XI. Cuando un archivo se encuentra en fila es factible cancelarlo.
- XII. En caso de una carga exitosa, el proceso mandará a validar los registros.
- XIII. En caso de que la carga no sea exitosa, aparecerá una ventana informando de los errores detectados, en caso de que se encuentren más de 5 errores será factible descargar la lista completa de los errores generados.

### Descargar Catálogos

📄 Descargar

### Descargar Plantilla

📄 Descargar



# Módulo: Registros de Avances Masivos

**IV.** La información de los registros se debe cargar con la plantilla “plantilla.csv” bajo la misma extensión “csv” y que no exceda los 5Mb.

**V.** En la fila 1 del archivo aparecerá la sección a registrar en cada una de las columnas.

**VI.** En la fila 2 del archivo aparecerán las variables que se asocian en cada columna.

**VII.** A partir de la fila 3 comenzará la información de cada uno de los registros, un registro por cada fila, por lo que el archivo tendrá tantas filas como registros se requieran incorporar al sistema.

**VIII.** En la parte inferior de este recuadro, es posible descargar los catálogos con las características que debe cumplir cada una de las columnas, así como la Plantilla “plantilla.csv”.

**IX.** En la esquina superior derecha de la sección “Carga de plantillas” se encuentra la opción de cargar plantilla, se da clic en “Cargar archivo” para abrir la ventana que permita seleccionar el archivo a cargar. Se da clic en Aceptar para comenzar la carga del archivo seleccionado que contiene los registros a registrar.

**X.** Aparecerá la carga indicando en cuál de los tres estatus se encuentra la carga, se debe presionar el botón actualizar para revisar el avance de la carga.

**XI.** Cuando un archivo se encuentra en fila es factible cancelarlo.

**XII.** En caso de una carga exitosa, el proceso mandará a validar los registros.

**XIII.** En caso de que la carga no sea exitosa, aparecerá una ventana informando de los errores detectados, en caso de que se encuentren más de 5 errores será factible descargar la lista completa de los errores generados.



# Módulo: Registros de Avances Masivos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1	ACCION	DETALLE	AVANCE	FINANCIE	AVANCE	FIN	AVANCE	FIN	AVANCE	FAVANCE	AVANCE	FI	AVANCE	METAS	AVANCE	FOTOS	OBSERVACIONES
2	ACCION	FOLIO	FUENTES	FINANCIA	RECAUDAD	COMPROME	DEVENGA	EJERCIDO	PAGADO	CONTRAT	METAS	AVANCE	CARPETA	OBSERVACIONES			
3																	
4																	
5																	

**Primera fila indica el apartado.**

**Segunda fila indica la información a capturar.**



# Módulo: Registros de Avances Masivos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	ACCION	DETALLE	AVANCE_FINANCIE	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN	AVANCE_F	AVANCE_AVANCE_FI	AVANCE_	METAS	AVANCE:	FOTOS	OBSERVACIONES		
2	ACCION	FOLIO	FUENTES_FINANCIA	RECAUDAD	COMPROME	DEVENGA	EJERCIDO	PAGADO	CONTRAT	METAS	AVANCE:	CARPETA	OBSERVACIONES	
3														
4														

**La columna ACCIÓN: En Ejecución, Suspendido, Cancelado.**

**La columna FOLIO: Número otorgado por el SRFT**

**Capturar toda la fila por registro.**

**Conforme al Catálogo previamente descargado.**



## Cargar Plantilla

Seleccionar archivo

Elegir Archivo

### ¡ Importante

Recuerde que sólo se permiten archivos con la extensión **.csv** (delimitado por comas).

Cancelar

## Extensión **.CVS** (Valores Separados por Comas)



## Cargar Plantilla

1 files were chosen

Elegir Archivo



02\_fam\_basica\_2TRIM\_2021.csv

size: 1.73 KB type: csv

✓ ¡Archivo Cargado!



### ¡ Importante

Recuerde que sólo se permiten archivos con la extensión **.csv** (delimitado por comas).

**El SRFT enviará mensaje de confirmación en caso de una carga correcta.**

Cancelar



Captura



## Cambio de Estatus de Registros

**2** Registro Nuevo Individual

**4** Registro Nuevo Masivo

**5** Registros de Avances Individual

**6** Registros de Avances Masivos

**3** Registro Incompleto


**1** Registro de Contratos

**7** Actualización de Estatus





## COMPLETADO



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO  
**VER210201893226**

# Quando los proyectos no tendrán avances en uno o dos trimestres.

## Solicita Suspensión

Cancelar

← Anterior

Solicitar Validación >

Solicita Cancelación

Solicita Suspensión





Activación de proyecto:

### Estatus

Seleccione el estatus...

Seleccione el estatus...

1-En Ejecución

3-Suspendido

### Trimestre

Tercer Trimestre (JUL-SEP)

### Estatus

Elegir archivo

Ningún archivo seleccionado

# Archivo en formato .CSV

Descargar Información

Cargar



# Módulo: Actualización de Estatus

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Estatus	Folio	Nombre	Clave_E	Entidad Feder	Clave_Muni	Municipio	Clave_Locali	Localidad	Clave_Ramo	Ramo	Clave_P	Programa p	Justificación	Fecha_Cambio
2	Suspendido	VER1414010	Construcción	30	Veracruz de I	159	Tehuipango	45	Terrero					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
3	Suspendido	VER1414020	Mantenimien	30	Veracruz de I	56	Chiconamel	35	Tancazahuela					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
4	Suspendido	VER1414040	Rehabilitaci	30	Veracruz de I	159	Tehuipango	12	Tzompoalecca Segundo					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
5	Suspendido	VER1414040	Construcción	30	Veracruz de I	159	Tehuipango	12	Tzompoalecca Segundo					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
6	Suspendido	VER1616020	Rehabilitaci	30	Veracruz de I	124	Papantla							A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
7	Suspendido	VER0016030	Construcción	30	Veracruz de I	4	Actopan							A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
8	Suspendido	VER0016030	Construcción	30	Veracruz de I	4	Actopan							A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
9	Suspendido	VER1616030	Costruccion	30	Veracruz de I	175	Tihuatlán	110	El Veladero					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
10	Suspendido	VER1616030	Construccion	30	Veracruz de I	189	Tuxpan	1	Túxpam de Rodríguez Cano					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
11	Suspendido	VER1616040	Rehabilitaci	30	Veracruz de I	69	Gutiérrez Zan	57	Palo Blanco					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
12	Suspendido	VER1717010	Construccion	30	Veracruz de I	18	Aquila	3	Cumbres de Aquila					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
13	Suspendido	VER1717010	Construcción	30	Veracruz de I	153	Tancoco	19	Toteco					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
14	Suspendido	VER1717010	Construcción	30	Veracruz de I	201	Zongolica	82	El Mirador					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
15	Suspendido	VER1717010	Mejoramient	30	Veracruz de I	25	Ayahualulco	17	San José Aguazuelas					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
16	Suspendido	VER1717010	Construccion	30	Veracruz de I	207	Tres Valles	47	Zapote Colorado					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
17	Suspendido	VER1717010	Construccion	30	Veracruz de I	32	Catemaco							A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
18	Suspendido	VER1717010	Construcción	30	Veracruz de I	32	Catemaco							A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
19	Suspendido	VER1717010	Pago De Com	30	Veracruz de I	2	Acatlán	1	Acatlán					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018
20	Suspendido	VER1717010	Construcción	30	Veracruz de I	52	Cuichapa	33	Providencia					A SOLICITUD DE LA U	01/10/2018

**Seleccionar archivos, el resto se elimina de la plantilla.**



# Archivo en Formato .CSV

veracruztcrcapturistam

Activación de proyectos

**Estatus**

1-En Ejecución

**Trimestre**

Tercer Trimestre (JUL-SEP)

**Estatus**

Elegir archivo Plantilla\_Actualiz...on\_proyectos.csv

Descargar Información

Cargar

**Se carga la plantilla sólo con los folios que cambien su estatus de Suspendido a Ejecución.**



guimiento de los Recursos Federales Transferidos

Activacion de proyectos ×

**Esta seguro de realizar la operación?**

Cancelar Aceptar

L-SEP) ▼

e ha seleccio...do ningún archivo

Descargar Información Cargar



Descargar Información

Cargar

[Ir al Inicio](#)

### Diagnostico del proceso:

```
2021/10/08 06:14:35: text/plain
2021/10/08 06:14:35: Iniciando actualización de proyectos ...
2021/10/08 06:14:35: Número de registros en el archivo : 963
2021/10/08 06:14:35: Registro 806: La columna Justificación no puede ir vacia.
2021/10/08 06:14:35: Registro 807: La columna Justificación no puede ir vacia.
2021/10/08 06:14:35: Registro 827: La columna Justificación no puede ir vacia.
2021/10/08 06:14:35: Registro 842: La columna Justificación no puede ir vacia.
```





Destino del gasto

Captura



Registro Nuevo Individual

Registro Nuevo Masivo

Registros de Avances Individual

Registros de Avances Masivos

Registro Incompleto

Registro de Contratos

Actualización de Estatus

Revisión



Observaciones



Ver Observaciones

Reporte



Extraccion de Información

Reporte Proyectos

**Contiene Proyectos con Observaciones realizadas por:**

**SEFIPLAN, UPER de la SHCP  
y/o Coordinadoras de los fondos.**



## Observaciones



**Revisar periódicamente hasta el**  
**25 del mes que se reporta**  
**(Hasta las 15:00 horas)**

Ver Observaciones



### Observaciones de proyectos

**Entidad Federativa** Veracruz de Ignacio de la Llave

**Municipio** Acajete

**Tipo de recurso** FEDERALES (APORTACIONE...

**Ciclo de recurso** 2021

**Ramo** 23 - Provisiones Salariales y ...

**Programa Presupuestario** U 093 Fondo para entidades ...

Registrado

En registro de avances

En cancelación

En suspensión

Se rechazó la solicitud de cancelación/suspensión

Consultar

Limpiar

Descargar consulta

# Usar los dos primeros filtros para visualizar el universo de proyectos Con Observaciones.

Ir al Inicio



Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	TMP_VER210302000227	REHABILITACIÓN DE MODULO I DE LA POTABILIZADORA (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO, MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. <a href="#">Registrado</a>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	<a href="#">Ver Observaciones</a>
Proyecto de inversión	TMP_VER210301999910	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE ETAPA 3, PARA LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA, EL POMAL, LOMA DE ORO, VAQUERIA, LA REFORMA, MATA REDONDA, SAN MIGUEL TLAPEXCATL Y SAN JOSÉ TLAPEXCATL, MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, VER. <a href="#">Registrado</a>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	<a href="#">Ver Observaciones</a>

## Folios "Con Observaciones" realizadas por los Revisores (Estatad y/o Federal)





### Atender Observaciones Propósito del Gasto

Inicio > Atender Observaciones



#### Observaciones: **Capturista**

observaciones

Agregar

#### Observaciones: **Revisión**

# Revisor Estatal.



**claudialroad - Revisor** Pendiente

SE DEVUELVE A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA

8/10/2021 02:15:57 PM





# Módulo: Ver Observaciones

Observaciones: Revisión



claudialroad - Revisor Pendiente

SE DEVUELVE A PETICIÓN DE LA DEPENDENCIA

8/10/2021 02:15:57 PM

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$203,755.59

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	23 - Provisiones Salariales y Económicas	U 093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		\$203,755.59	\$203,755.59	Eliminar

Categoría del registro

Acción

Adquisición

Proyecto de inversión

Ajustar





¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.



FOLIO DEL REGISTRO  
**TMP\_VER210302000227**

## Después de Atender Observaciones usar la opción

✕ Cancelar

← Anterior

Solicitar validación →



Destino del gasto

Captura



Registro Nuevo Individual

Registro Nuevo Masivo

Registros de Avances Individual

Registros de Avances Masivos

Registro Incompleto

Registro de Contratos

Actualización de Estatus

Revisión



Observaciones



Ver Observaciones

Reporte



Extraccion de Información

Reporte Proyectos

**Proyectos que se pueden obtener  
en tiempo real o  
al término del reporte**



## Reporte



**Información para  
análisis y seguimiento  
durante el periodo del reporte.**

Extraccion de Información

Reporte Proyectos



### Extracción información

**Ciclo**

2020

**Trimestre**

Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

**Estado**

30 - Veracruz de Ignacio de la Llave

**Municipio**

1 - Acajete

**Estatus**

Seleccione el Estatus...

**Flujo**

Seleccione el Flujo...

Descargar Información




## Estatus

Seleccione el Estatus... ▼

Seleccione el Estatus...

- 0-En registro
- 1-En Ejecución
- 2-Terminado
- 3-Suspendido
- 4-Cancelado

Descargar Información

 Ir al Inicio



Ciclo

2020

Seleccione el Flujo...

Con observaciones de registro

En revisión

Registrado

Validado / Registrado avances

En revisión de avances

Validado avances

Con observaciones de avances

En registro de avances

En cancelación

En revisión de cancelación

Cancelación validada

Con observaciones de cancelación

En suspensión

En revisión de suspensión

Suspensión validada

Con observaciones de suspensión

**Archivo en  
formato  
.CSV**

Seleccione el Flujo...

Descargar Información



## Reporte



### Obtener reportes PREELIMINAR y REPORTE FINAL

**Seguimiento y/o expediente.**

Extraccion de Información

Reporte Proyectos



## Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

carloscobern

### Filtros de descarga

Entidad Federativa

Veracruz de Ignacio de la

Tipo de recurso

FEDERALES (APORTA...

Filtro por tipo de Reporte

Municipio

Acajete

Ciclo de recurso

2021

Reporte

Reporte preliminar

Ramo

33 - Aportaciones Fed...

Programa Presupuestario

I 004 FAIS Municipal y...

Ir al Inicio

# Activo durante el periodo de reporte.

Generar reporte





## Información de descarga

No se encontro informaci n de proyectos con los filtros seleccionados.

No se encontro informaci n de proyectos con los filtros seleccionados.

La descarga de informaci n se hizo de manera correcta.

[Ir al Inicio](#)

[Generar reporte](#)

## Historial de descargas

[Actualizar](#)

[Eliminar descargas](#)

Identificador	Fecha	Nombre reporte	Estatus	Informaci�n	Reportes	Eliminar
188695	11/10/2021 10:47:05 AM	ReporteTrimestral_11102021_1633967217441.zip	Terminado	> La descarga de informaci�n se hizo de manera correcta.	<a href="#">Descargar reporte</a>	<a href="#">Eliminar</a>

[Anterior](#)

1

[Siguiete](#)



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# Módulo: Reporte Proyectos

**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



MST

## Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2021 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

carloscobern

### Filtros de descarga

**Entidad  
Federativa**

Veracruz de Ignacio de la ▼

**Tipo de  
recurso**

FEDERALES (APORTA... ▼

**Filtro por tipo  
de Reporte**

**Municipio**

Acajete ▼

**Ciclo de  
recurso**

2021 ▼

**Reporte**

**Reporte final** ▼

**Ramo**

33 - Aportaciones Fed... ▼

**Programa  
Presupuestario**

I 004 FAIS Municipal y... ▼

Ir al Inicio

## Al final del periodo de reporte.

Generar reporte



POR AMOR A  
**VERACRUZ**



## Información de descarga

No se encontro información de proyectos con los filtros seleccionados.

No se encontro información de proyectos con los filtros seleccionados.

La descarga de información se hizo de manera correcta.

## En el equipo de cómputo en Archivo .ZIP, en formato .XLSX.

[Ir al Inicio](#)

[Generar reporte](#)

## Historial de descargas

[Actualizar](#)

[Eliminar descargas](#)

Identificador	Fecha	Nombre reporte	Estatus	Información	Reportes	Eliminar
188695	11/10/2021 10:47:05 AM	ReporteTrimestral_11102021_1633967217441.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	<a href="#">Descargar reporte</a>	<a href="#">Eliminar</a>

[Anterior](#)

1

[Siguiente](#)



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030



POR AMOR A  
**VERACRUZ**

# Índice de Calidad en la Información (ICI)



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN



# Índice de Calidad en la Información

*Rango de valoración del 0 al 100.*

Consistencia  
en Recursos  
Transferidos



Gestión de  
Programas  
y Proyectos



Indicadores



**ICI**  
Promedio

Identifica si los informes presentados cuentan con las condiciones de CALIDAD y CONGRUENCIA para realizar una **Valoración objetiva del desempeño del Gasto Federalizado.**



## Observaciones de la ASF Calidad:

**Conjunto de propiedades inherentes a un objeto.**

## Congruencia:

**Relación coherente entre varios objetos.**

### INFORMES TRIMESTRALES

### GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

### CUENTA PÚBLICA 2019

Informes Trimestrales	1er	2do	3er	4to
-----------------------	-----	-----	-----	-----

#### Cumplimiento en la Entrega

Gestión de Proyectos	Si	Si	Si	Si
Avance financiero	Si	Si	Si	Si
Indicadores	No	No	No	No

#### Cumplimiento en la Difusión

Gestión de Proyectos	Si	Si	Si	Si
Avance financiero	Si	Si	Si	Si
Indicadores	No	No	No	No

Calidad	No
Congruencia	No

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



## La SHCP transfirió al Municipio recursos FISM por 17.0 mdp y lo EJERCIÓ de la siguiente forma:

**Gasto Corriente por 0.0 mdp y en**



**Gasto de Inversión por 17.0 mdp.**

**Proyectos de Inversión por 17.0 mdp,**

**en 16 Proyectos (obras)**

**16 Proyectos autorizados en el SIFAIS:**

**11 Contribución Directa, 3 Complementarios y 2 Otros proyectos.**





Destino del Gasto

## Obras Públicas

%

**GPP** =  
de proyectos validados

Ver más

## Gestión de Programas y Proyectos (GPP)

*Proyectos en ejecución que fueron validados en el periodo*  
**Total de proyectos En Ejecución: (Actuales y REZAGADOS)** x 100

$$\text{GPP} = \frac{\text{Validados en el SRFT}}{\text{Total de Proyectos del Mpio.}} = \frac{30}{(30 + 30)} = \frac{30}{60} \times 100 = 50.0\%$$

### Es importante

## Terminar, Cancelar o Suspender un proyecto para COMPLETAR EL FLUJO DE VALIDACIÓN.




# Flujo de Validación de Proyectos (Obras)

Destino del Gasto  
**% Obras Públicas**

Revisor  
**SEFIPLAN**

Administrador  
u  
Observador  
**SHCP**

Flujos de Validación completos





# Resultados ICI - Primer Trimestre 2026 (SHCP)

No.	Municipio	EJERCICIO DEL GASTO	<u>DESTINO DEL GASTO</u>	INDICADORES	ICI Promedio	POSICIÓN NACIONAL	<i>Proyectos Rezagados</i>
1	Altotonga	100	N/A	100	100	1	0
2	Carrillo Puerto	100	100	100	100	1	0
3	Cerro Azul	100	N/A	100	100	1	0
4	Comapa	100	100	100	100	1	0
5	El Higo	100	N/A	100	100	1	0
6	Huiloapan	100	100	100	100	1	0
7	Ixtaczoquitlán	100	N/A	100	100	1	0
8	Maltrata	100	N/A	100	100	1	0
9	Mariano Escobedo	100	N/A	100	100	1	0
10	Santiago Sochiapan	100	N/A	100	100	1	0
11	Tepetzintla	100	100	100	100	1	0
12	Tomatlán	100	N/A	100	100	1	0
13	Totutla	100	100	100	100	1	0
14	Vega de Alatorre	100	100	100	100	1	0
15	Jalcomulco	99.97	N/A	100	99.99	2	0
16	Tancoco	99.97	100	100	99.99	2	0
17	Zaragoza	99.92	N/A	100	99.96	4	0
18	Cuitláhuac	99.45	100	100	99.82	8	0
19	Coatzacoalcos	100	98.08	100	99.36	12	0
20	Chinameca	96.59	N/A	100	98.3	27	0

**Sin Proyectos Rezagados, el ICI en Destino del Gasto solo depende de la Calidad y Congruencia Reportada.**





# Resultados ICI - Primer Trimestre 2026 (SHCP)

No.	Municipio	EJERCICIO DEL GASTO	<u>DESTINO DEL GASTO</u>	INDICADORES	ICI Promedio	POSICIÓN NACIONAL	<i>Proyectos Rezagados</i>
21	Chinampa	94.74	100	100	98.25	28	0
22	Tezonapa	100	92.31	100	97.44	38	0
23	Castillo de Teayo	100	88.24	100	96.08	48	2
24	Emiliano Zapata	100	100	87.5	95.83	50	0
25	Fortín	100	100	87.5	95.83	50	0
26	Xalapa	100	100	87.5	95.83	50	0
27	Tepetlán	100	N/A	87.5	93.75	66	0
28	Tlacojalpan	99.99	N/A	87.5	93.75	66	0
29	Córdoba	100	93.33	87.5	93.61	68	0
30	Veracruz	82.83	96.08	100	92.97	74	7
31	Poza Rica de Hidalgo	100	84.62	87.5	90.71	86	0
32	Cosoleacaque	100	91.67	75	88.89	95	2
33	Jesús Carranza	66.67	100	100	88.89	95	0
34	Mecayapan	66.67	100	100	88.89	95	0
35	Nautla	66.67	100	100	88.89	95	0
36	San Juan Evangelista	66.66	100	100	88.89	95	0
37	Sayula de Alemán	66.66	100	100	88.89	95	0
38	Tlacotalpan	66.67	100	100	88.89	95	0
39	Misantla	100	100	62.5	87.5	98	0
40	Yanga	99.94	N/A	75	87.47	99	0

**Sin Proyectos Rezagados, el ICI en Destino del Gasto solo depende de la Calidad y Congruencia Reportada.**





# Resultados ICI - Primer Trimestre 2026 (SHCP)

No.	Municipio	EJERCICIO DEL GASTO	<u>DESTINO DEL GASTO</u>	INDICADORES	ICI Promedio	POSICIÓN NACIONAL	Proyectos Rezagados
41	Ilamatlán	100	62.35	100	87.45	100	32
42	Atoyac	100	83.33	75	86.11	108	0
43	Tatahuicapan	66.64	87.5	100	84.71	118	1
44	Pueblo Viejo	100	52.94	100	84.31	119	0
45	Álamo Temapache	66.67	85.71	100	84.13	121	0
46	Ursulo Galván	66.67	N/A	100	83.34	123	0
47	Coscomatepec	50	100	100	83.33	124	0
48	Oteapan	50	100	100	83.33	124	0
49	Tlilapan	100	50	100	83.33	124	0
50	Teocelo	99.94	100	50	83.31	125	0
51	Agua Dulce	66.66	93.75	87.5	82.64	128	0
52	Gutiérrez Zamora	66.67	77.78	100	81.48	134	1
53	Oluta	75	N/A	87.5	81.25	138	0
54	Orizaba	100	N/A	62.5	81.25	138	0
55	Cosautlán de Carvajal	95.27	47.06	100	80.78	139	9
56	La Antigua	66.53	100	75	80.51	140	0
57	Tuxpan	66.41	100	75	80.47	141	0
58	Chicontepec	100	33.33	100	77.78	149	1
59	Cazones de Herrera	66.67	N/A	87.5	77.09	154	0
60	Isla	66.67	N/A	87.5	77.09	154	0

**Proyectos Rezagados disminuyen directamente el ICI en Destino del Gasto y como consecuencia en el **ICI Promedio****





# Resultados ICI - Primer Trimestre 2026 (SHCP)

No.	Municipio	EJERCICIO DEL GASTO	<u>DESTINO DEL GASTO</u>	INDICADORES	ICI Promedio	POSICIÓN NACIONAL	Proyectos Rezagados
61	Ixcatepec	66.67	N/A	87.5	77.09	154	0
62	Tantoyuca	66.67	N/A	87.5	77.09	154	0
63	Papantla	66.67	64.29	100	76.99	156	2
64	José Azueta	100	N/A	50	75	165	0
65	Las Vigas de Ramírez	50	N/A	100	75	165	0
66	Tonayán	50	N/A	100	75	165	0
67	Tlacotepec de Mejía	49.98	N/A	100	74.99	166	0
68	Manlio F. Altamirano	66.67	100	50	72.22	187	0
69	San Andrés Tuxtla	66.67	100	50	72.22	187	0
70	Las Minas	93.04	N/A	50	71.52	189	0
71	Coatepec	25	100	87.5	70.83	194	0
72	Ayahualulco	39.92	N/A	100	69.96	201	0
73	Cotaxtla	66.67	38.75	100	68.47	217	98
74	Acatlán	50	100	50	66.67	251	0
75	Aquila	100	0	100	66.67	251	0
76	Atlahuilco	100	0	100	66.67	251	0
77	Hueyapan de Ocampo	0	100	100	66.67	251	0
78	Ixhuacán de los Reyes	100	0	100	66.67	251	0
79	Miahuatlán	100	100	0	66.67	251	0
80	Paso del Macho	0	100	100	66.67	251	0

**Proyectos Rezagados disminuyen directamente el ICI en Destino del Gasto y como consecuencia en el ICI Promedio**





# Resultados ICI - Primer Trimestre 2026 (SHCP)

No.	Municipio	EJERCICIO DEL GASTO	<u>DESTINO DEL GASTO</u>	INDICADORES	ICI Promedio	POSICIÓN NACIONAL	Proyectos Rezagados
81	Soledad Atzompa	0	100	100	66.67	251	1
82	Tenampa	100	0	100	66.67	251	39
83	Zacualpan	100	0	100	66.67	251	45
84	Mecatlán	99.97	0	100	66.66	252	0
85	Xoxocotla	99.96	0	100	66.65	253	60
86	Tamiahua	99.86	0	100	66.62	254	9
87	Chontla	100	7.69	87.5	65.06	264	1
88	Chiconquiaco	100	94.44	0	64.81	266	0
89	Benito Juárez	66.67	25	100	63.89	271	0
90	Citlaltépetl	100	3.23	87.5	63.58	275	17
91	Alpatláhuac	0	100	87.5	62.5	279	0
92	Jáltipan	100	0	87.5	62.5	279	1
93	Nogales	100	0	87.5	62.5	279	1
94	Tehuipango	100	0	87.5	62.5	279	0
95	Villa Aldama	100	10.61	75	61.87	281	55
96	Las Choapas	53.76	75	50	59.59	293	0
97	Ixhuatlán de Madero	66.67	20	87.5	58.06	300	2
98	Acajucan	66.67	19.64	87.5	57.94	303	39
99	Pánuco	66.67	3.45	100	56.71	308	2
100	Medellín de Bravo	66.67	3.23	100	56.63	309	28

**Proyectos Rezagados disminuyen directamente el ICI en Destino del Gasto y como consecuencia en el ICI Promedio**





# Resultados ICI - Primer Trimestre 2026 (SHCP)

No.	Municipio	EJERCICIO DEL GASTO	<u>DESTINO DEL GASTO</u>	INDICADORES	ICI Promedio	POSICIÓN NACIONAL	<i>Proyectos Rezagados</i>
101	Tecolutla	66.67	3.03	100	56.57	310	2
102	Colipa	100	N/A	12.5	56.25	311	0
103	Alvarado	66.67	0	100	55.56	314	0
104	Ignacio de la Llave	66.67	0	100	55.56	314	0
105	San Rafael	66.67	8.86	87.5	54.34	320	64
106	Nanchital	99.58	10	50	53.19	330	27
107	Tlapacoyan	33.29	100	25	52.76	335	0
108	Chiconamel	66.67	40	50	52.22	336	3
109	Tampico Alto	66.67	0	87.5	51.39	341	9
110	Tlaltetela	66.67	0	87.5	51.39	341	0
111	Acajete	100	0	50	50	349	0
112	Acultzingo	0	N/A	100	50	349	0
113	Alto Lucero	0	100	50	50	349	0
114	Camerino Z. Mendoza	50	N/A	50	50	349	0
115	Chocamán	50	100	0	50	349	0
116	Espinal	0	100	50	50	349	1
117	Ixhuatlancillo	100	50	0	50	349	1
118	Perote	0	100	50	50	349	0
119	Texcatepec	100	0	50	50	349	0
120	Texhuacán	100	0	50	50	349	1

**Proyectos Rezagados disminuyen directamente el ICI en Destino del Gasto y como consecuencia en el **ICI Promedio****





# Resultados ICI - Primer Trimestre 2026 (SHCP)

No.	Municipio	EJERCICIO DEL GASTO	<u>DESTINO DEL GASTO</u>	INDICADORES	ICI Promedio	POSICIÓN NACIONAL	Proyectos Rezagados
121	Tlacolulan	100	0	50	50	349	87
122	Tlalnelhuayocan	50	0	100	50	349	0
123	Mixtla de Altamirano	50	0	87.5	45.83	363	56
124	Minatitlán	33.86	3.13	100	45.66	365	213
125	Tihuatlán	66.67	6.56	50	41.08	379	53
126	Amatitlán	66.67	0	50	38.89	382	71
127	Martínez de la Torre	66.67	0	50	38.89	382	4
128	Tatatila	0	N/A	75	37.5	385	0
129	Los Reyes	18.25	N/A	50	34.13	394	0
130	Apazapan	0	100	0	33.33	398	0
131	Coetzala	0	100	0	33.33	398	0
132	Jalacingo	0	100	0	33.33	398	0
133	Jamapa	0	100	0	33.33	398	0
134	Juan Rodríguez Clara	0	100	0	33.33	398	0
135	Rafael Lucio	50	0	50	33.33	398	19
136	Río Blanco	0	0	100	33.33	398	2
137	Sochiapa	100	0	0	33.33	398	3
138	Tamalín	66.65	N/A	0	33.33	398	0
139	Tepatlatxco	100	0	0	33.33	398	1
140	Boca del Río	33.33	0	50	27.78	412	0

**Proyectos Rezagados disminuyen directamente el ICI en Destino del Gasto y como consecuencia en el ICI Promedio**





# Resultados ICI - Primer Trimestre 2026 (SHCP)

No.	Municipio	EJERCICIO DEL GASTO	<u>DESTINO DEL GASTO</u>	INDICADORES	ICI Promedio	POSICIÓN NACIONAL	<i>Proyectos Rezagados</i>
141	Calchahuaco	0	N/A	50	25	419	0
142	Soconusco	0	N/A	50	25	419	0
143	Xico	0	0	75	25	419	1
144	Yecuatla	50	N/A	0	25	419	0
145	Zentla	0	71.43	0	23.81	421	1
146	Tres Valles	33.3	0	37.5	23.6	422	0
147	Huatusco	0	0	50	16.67	426	0
148	La Perla	50	0	0	16.67	426	121
149	Santiago Tuxtla	0	0	50	16.67	426	313
150	Soteapan	0	0	50	16.67	426	4
151	Tenochtitlán	0	0	50	16.67	426	2
152	Tuxtilla	0	14.29	0	4.76	439	4
153	Coacoatzintla	0	2.21	0	0.74	445	133
154	Tierra Blanca	0	2.08	0	0.69	446	2
155	Actopan	0	0	0	0	449	0
156	Acula	0	0	0	0	449	58
157	Amatlán de los Reyes	0	N/A	0	0	449	0
158	Angel R. Cabada	0	0	0	0	449	0
159	Astacinga	0	0	0	0	449	5
160	Atzacan	0	N/A	0	0	449	0

**Incumplimiento en la Normatividad Federal, al no reportar los Recursos Federales Transferidos**



# Resultados ICI - Primer Trimestre 2026 (SHCP)

No.	Municipio	EJERCICIO DEL GASTO	<u>DESTINO DEL GASTO</u>	INDICADORES	ICI Promedio	POSICIÓN NACIONAL	<i>Proyectos Rezagados</i>
161	Atzalan	0	0	0	0	449	145
162	Banderilla	0	0	0	0	449	8
163	Camarón de Tejeda	0	0	0	0	449	105
164	Carlos A. Carrillo	0	0	0	0	449	75
165	Catemaco	0	0	0	0	449	0
166	Chacaltianguis	0	N/A	0	0	449	0
167	Chalma	0	0	0	0	449	0
168	Chumatlán	0	0	0	0	449	5
169	Coahuatlán	0	0	0	0	449	22
170	Coatzintla	0	0	0	0	449	0
171	Cosamaloapan	0	0	0	0	449	0
172	Coxquihui	0	0	0	0	449	6
173	Coyutla	0	0	0	0	449	72
174	Cuichapa	0	0	0	0	449	0
175	Filomeno Mata	0	0	0	0	449	3
176	Hidalgotitlán	0	0	0	0	449	0
177	Huayacocotla	0	0	0	0	449	13
178	Ixhuatlán del Café	0	0	0	0	449	1
179	Ixhuatlán del Sureste	0	0	0	0	449	90
180	Ixmatlahuacan	0	0	0	0	449	2

**Incumplimiento en la Normatividad Federal, al no reportar los Recursos Federales Transferidos**



# Resultados ICI - Primer Trimestre 2026 (SHCP)

No.	Municipio	EJERCICIO DEL GASTO	<u>DESTINO DEL GASTO</u>	INDICADORES	ICI Promedio	POSICIÓN NACIONAL	<i>Proyectos Rezagados</i>
181	Jilotepec	0	0	0	0	449	6
182	Juchique de Ferrer	0	0	0	0	449	96
183	Landero y Coss	0	0	0	0	449	2
184	Lerdo de Tejada	0	0	0	0	449	30
185	Magdalena	0	N/A	0	0	449	0
186	Moloacán	0	0	0	0	449	0
187	Naolinco	0	0	0	0	449	21
188	Naranja	0	0	0	0	449	10
189	Naranjos Amatlán	0	0	0	0	449	0
190	Omealca	0	0	0	0	449	32
191	Otatitlán	0	N/A	0	0	449	0
192	Ozuluama	0	0	0	0	449	1
193	Pajapan	0	0	0	0	449	1
194	Paso de Ovejas	0	N/A	0	0	449	0
195	Platón Sánchez	0	0	0	0	449	0
196	Playa Vicente	0	0	0	0	449	0
197	Puente Nacional	0	0	0	0	449	2
198	Rafael Delgado	0	0	0	0	449	36
199	Saltabarranca	0	0	0	0	449	25
200	San Andrés Tenejapan	0	0	0	0	449	0


**Incumplimiento en la Normatividad Federal, al no reportar los Recursos Federales Transferidos**






# Resultados Primer Trimestre 2024 SHCP

## C1. Destino del gasto: Gestión de Programas y Proyectos



**De los cuales 3,574 son registros de proyectos de ejercicios anteriores al 2024 (Rezagados), CONCENTRADOS en 86 Municipios.**




**6,806 proyectos en ejecución, terminados, cancelados o suspendidos**

Fuente: elaboración propia con información del SRFT



# MUNICIPIOS: ICI Promedio Ejercicio 2021



**Excelente**  
**100**

**Medio**  
**99.8 – 80.0**


**Bajo**  
**79.9 – 0.10**

**No Reportan**  
**0.0**





# MUNICIPIOS: ICI Promedio Ejercicio 2022



**Excelente**  
**100**

**Medio**  
**99.8 – 80.0**


**Bajo**  
**79.9 – 0.10**

**No Reportan**  
**0.0**





# MUNICIPIOS: ICI Promedio Ejercicio 2023



**Excelente**  
**100**

**Medio**  
**99.8 – 80.0**


**Bajo**  
**79.9 – 0.10**

**No Reportan**  
**0.0**





# MUNICIPIOS: ICI Promedio Ejercicio 2024



**Excelente**  
**100**

**Medio**  
**99.8 – 80.0**


**Bajo**  
**79.9 – 0.10**

**No Reportan**  
**0.0**





# MUNICIPIOS: ICI Promedio Ejercicio 2025



**Excelente**  
**100**

**Medio**  
**99.8 – 80.0**

**Bajo**  
**79.9 – 0.10**

**No Reportan**  
**0.0**





# ICI por Componentes 1er Trimestre 2026

**Excelente**

**100**

**Medio**


**99.8 – 80.0**

**Bajo**

**79.9 – 0.10**

**No Reportan**

**0.0**





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030



POR AMOR A  
**VERACRUZ**

# Proyectos Rezagados de Ejercicios Anteriores al 2025



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN



**Conocer la problemática que genera un bajo Índice de Calidad en la Información (ICI) en el Reporte del componente Destino del Gasto, para erradicarla.**




**Atender los Proyectos de años anteriores a 2025 (Rezagados) en el Componente Destino del Gasto, para reportar con Calidad y Congruencia y mejorar el Índice de Calidad en la Información (ICI).**



# Índice de Calidad en la Información de Veracruz

● ICI Global — Consistencia en RT — Proyectos — Indicadores





Presidenta Municipal de  
Presente

Con relación a los reportes del Primer Trimestre-2026, en el “Sistema de Recursos Federales Transferidos” (SRFT), implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los recursos federales que le fueron transferidos; al respecto, me permito comunicarle los resultados del Índice de Calidad en la Información (ICI) y su Promedio, obtenidos por ese Municipio, los cuales fueron enviados por la SHCP en escala del 1 al 100 y que se presentan a continuación:

RESULTADOS DEL ÍNDICE DE CALIDAD EN LA INFORMACIÓN (ICI) PRIMER TRIMESTRE 2026						
Destino del Gasto	Ejercicio del Gasto	Indicadores	ICI PROMEDIO	POSICIÓN NACIONAL	Proyectos Rezagados	Evaluaciones
76.55	66.66	50	64.40	405	210	No Reportó

El ICI Promedio resulta de los tres valores que le anteceden, obteniendo su posición a nivel nacional en la columna posterior; la penúltima columna muestra el número de “Proyectos de ejercicios anteriores al 2025 que se encuentran activos en el SRFT y no se han reportado” (Proyectos Rezagados), que, de ser diferente a cero, disminuye directamente el ICI de la columna Destino del Gasto y por consecuencia el ICI Promedio. Adicionalmente, en la última columna se indica la situación del Componente de Evaluaciones, el cual se debe reportar en la plataforma del “Sistema del Formato Único”, con base en lo establecido en el “Manual de Operación del Módulo de Evaluación del Sistema del Formato Único”, que puede consultarse en la dirección electrónica <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT>



## FLUJO DE VALIDACIÓN INCOMPLETO:

### Avances Físicos y Financieros diferentes al 100% o al 0%

- **Incorrectamente, (Duplicidad, Cancelación sin iniciar y/o Terminación de Proyectos con Economías, No se Atienden Observaciones al final del ejercicio).**
- **NO REPORTAN en el SRFT (FISM Acumulable debido a la precarga de la SHCP tomada del SIFAIS).**

Acumula Proyectos cada TRIMESTRE que seguirán en Ejecución (Activos) durante AÑOS en el SRFT.



# Flujo de Validación INCOMPLETO

Destino del Gasto

% **Obras Públicas**

Ver más

**Revisor SEFIPLAN DGIP y DGPYP**

**Administrador u Observador SHCP y C-Fondos**





- **FLUJO DE VALIDACIÓN INCOMPLETO:**  
Acumula registros que siguen **ACTIVOS** en el SRFT en cada **TRIMESTRE**, durante **AÑOS**.

%

**COMPLETAR EL FLUJO DE VALIDACIÓN**  
en Coordinación con la  
**Secretaría de Finanzas y Planeación:**

**CANCELACIÓN** **o** **TERMINACIÓN**  
**de Programas y Proyectos de Inversión (obras)**



## Para Proyectos de Inversión que no completaron el FLUJO DE VALIDACIÓN debido a lo siguiente:

- **Duplicidad de folios o captura incorrecta de la información.**
- **Obras canceladas por situaciones diversas, por ejemplo, problemas sociales, se canalizaron los recursos a otro rubro prioritario, etc.**
- **Rescisión de contratos.**



# Proyectos Rezagados: Años anteriores a 2025

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) - al 3er Trimestre 2022

FOLIO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	MONTO_RECAU DADO	MONTO_COMPR OMETIDO	MONTO_DEVEN GADO	MONTO_EJERCI DO	MONTO_PAGA DO	VALIDADO_2 0223t	ULT_CICLO_ VALID	ULT_TRIM_V ALID	AÑOS_SIN_V ALID	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FLUJO
VER00160200701021	Construccion De Techos Firmes A Base De Concreto Armado En La Localidad De Santa Maria - 164502	Sochiapa	164502	01/08/2016	90,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	2019	3	3.3	0	0	En registro de avances
VER17170100846429	Introduccion De Agua Potable En Puntilla - 29115	Angel R. Cabada	29115	10/04/2017	237,445.97	237,445.97	237,445.97	0.00	0.00	0.00	N	2017	2	5.5	0	0	En registro de avances
VER17170200874722	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre Independencia Y Francisco I Madero Colonia Barrio Sur - 91814	Angel R. Cabada	91814	19/06/2017	842,545.87	842,545.87	842,545.87	356,620.22	356,620.22	356,620.22	N	2017	2	5.5	42.33	0	En registro de avances
VER180401435094	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA FLORIDA 344539	Angel R. Cabada	344539	30/11/2018	1,189,481.76	1,189,481.76	1,189,481.76	1,189,481.76	1,189,481.76	1,189,481.76	N			4	100	100	En registro de avances
VER210301987587	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TECOLAPAN DEL MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER - 179374	Angel R. Cabada	179374	28/06/2021	984,659.86	984,659.86	984,659.86	615,557.06	615,557.06	615,557.06	N	2021	3	1.3	62.51	100	En registro de avances
VER220202086700	ADQUISICION DE EQUIPO PERIFERICOS Y EQUIPO DE COMPUTO	Angel R. Cabada	2.0223E+12	31/12/2022	513,986.70	513,986.70	513,986.70	401,886.70	401,886.70	401,886.70	N			0.5	78.19	75	En registro de avances

**Registrar Avances Financieros y Físicos en CEROS (0), la Justificación y SOLICITAR CANCELACIÓN.**



- Reportar **AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS Igual a 0%**.
- Agregar una justificación para la Cancelación.

## Justificaciones **NO VÁLIDAS:**

**Proyecto procedente de una administración anterior.**

**No se cuenta con información.**

**SOLICITAR CANCELACIÓN en el SRFT.**



## Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2022 - Periodo: Primer Trimestre (ENE-MAR)

veracruztcmcapturistam

### Registros de Avances Individuales

Entidad  
Federativa

Veracruz de Ignacio de la

Municipio

Acajete

Tipo de  
recurso

Seleccione el Tipo de ...

Ciclo de  
recurso

Seleccione el Ciclo

Ramo

Seleccione el Ramo

Programa  
Presupuestario

Seleccione el Progra...

Consultar

Limpiar

**Encontrar folios  
rezagados de Años  
Anteriores.**

Ir al Inicio

Descargar consulta





# Cancelación de Proyectos


Proyecto de inversión	VER210201893459	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC - 10744 <b>En registro de avances</b>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE VER	Registrar Avance
Proyecto de inversión	VER210201893471	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE - 10777 <b>En registro de avances</b>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE VER	Registrar Avance
Proyecto de inversión	VER210201893517	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE - 10920 <b>En registro de avances</b>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE VER	Registrar Avance
Proyecto de inversión	VER210201893586	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA - 11125 <b>En registro de avances</b>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE VER	Registrar Avance

**Reportar el avance con la opción Registrar Avance.**




### Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyecto



Observaciones: **Capturista**




**+ Agregar**

## Opción Agregar, para la Justificación.



## Emitir Observación ×

### Observación

Máximo 500 caracteres

**Escribir la Justificación:**

***(Folio duplicado, capturado erróneamente, se canceló la obra, no se realizó la obra).***

Cancelar

**+** Aceptar

Inicio



# Cancelación de Proyectos

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$1,500,000.00

+ Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	Eliminar

Avance Financiero

+ Registrar Avance

## Registrar avances igual a cero Desde el Modificado hasta el Pagado.

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
---------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	--------	--------

No se han registrado avances financieros.





Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos

0.00 %

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

Metros Cuadrados

2000

2000

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta

0.00 %

Periodo



Avance



Porcentaje



Acción



No se han registrado avances físicos.

## Registrar avance físico igual a cero (Meta Modificada y Avance)

Cancelar

Anterior

Siguiente >>

### Avance Físico: $(\text{Avance} / \text{Meta Modificada}) * 100$ .



### Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO  
VER21020189322

# Flujo para la Cancelación con Avances Físicos y Financieros igual al 0%.

Cancelar

← Anterior

Solicitar Validación >

Solicita Cancelación >





**El SRFT termina todos los programas y proyectos que cumplan con las DOS condiciones siguientes:**

**AVANCE FINANCIERO IGUAL AL 100%**

**Fórmula: (Monto Pagado / Monto Modificado) \* 100**

**AVANCE FÍSICO IGUAL AL 100%**

**Fórmula: (Avance / Meta Modificada) \* 100**



# Proyectos Rezagados: Años anteriores a 2025

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) - al 3er Trimestre 2022

FOLIO	NOMBRE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	NUMERO_PR OYECTO	FECHA_INICIO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	MONTO_RECAU DADO	MONTO_COMPR OMETIDO	MONTO_DEVEN GADO	MONTO_EJERC DO	MONTO_PAGA DO	ALIDADADO_2 0223t	ULT_CICLO_ VALID	ULT_TRIM_V ALID	AÑOS_SIN_V ALID	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FLUJO
VER00160300802317	Construccion De Pozo Artesiano - 196822	Angel R. Cabada	196822	01/04/2016	37,990.87						N			6.3	0	0	En registro de avances
VER17170100846429	Introduccion De Agua Potable En Puntilla - 29115	Angel R. Cabada	29115	10/04/2017	237,445.97	237,445.97	237,445.97	0.00	0.00	0.00	N	2017	2	5.5	0	0	En registro de avances
VER17170200874722	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre Independencia Y Francisco I Madero Colonia Barrio Sur - 91814	Angel R. Cabada	91814	19/06/2017	842,545.87	842,545.87	842,545.87	356,620.22	356,620.22	356,620.22	N	2017	2	5.5	42.33	0	En registro de avances
VER180401435094	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA FLORIDA - 344539	Angel R. Cabada	344539	30/11/2018	1,189,481.76	1,189,481.76	1,189,481.76	1,189,481.76	1,189,481.76	1,189,481.76	N			4	100	100	En registro de avances
VER210301987587	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TECOLAPAN DEL MUNICIPIO DE ANGEL R CABADA VER - 179374	Angel R. Cabada	179374	28/06/2021	984,659.86	984,659.86	984,659.86	615,557.06	615,557.06	615,557.06	N	2021	3	1.3	62.51	100	En registro de avances
VER220202086700	ADQUISICION DE EQUIPO PERIFERICOS Y EQUIPO DE COMPUTO	Angel R. Cabada	2.0223E+12	31/12/2022	513,986.70	513,986.70	513,986.70	401,886.70	401,886.70	401,886.70	N			0.5	78.19	75	En registro de avances

**Monto Modificado = Monto Pagado y  
Meta Modificada = Último Avance  
SOLICITAR VALIDACIÓN (Terminación)**



## PARA PROYECTOS ACTIVOS EN EJECUCIÓN CON AVANCES **FINANCIEROS Y/O FÍSICOS** **CERCANOS AL 100%.**

- *Cambiar el **MONTO MODIFICADO**, debe ser igual al **MONTO PAGADO**.*
- *Cambiar la **META MODIFICADA**, debe ser igual al **AVANCE FINAL**.*

**Solicitar la VALIDACIÓN en el SRFT.**



## Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2022 - Periodo: Primer Trimestre (ENE-MAR)

veracruztcmcapturistam

### Registros de Avances Individuales

**Entidad  
Federativa**

Veracruz de Ignacio de la

**Municipio**

Acajete

**Tipo de  
recurso**

Seleccione el Tipo de ...

**Ciclo de  
recurso**

Seleccione el Ciclo

**Ramo**

Seleccione el Ramo

**Programa  
Presupuestario**

Seleccione el Progra...

**Consultar**

**Limpiar**

**Encontrar folios  
rezagados de Años  
Anteriores.**

Ir al Inicio

**Descargar consulta**



# Terminación de Proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	
Proyecto de inversión	VER00160200659669	Construcción De Estufas Ecologicas - 25109 <span>En registro de avances</span>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	<a href="#">Registrar Avance</a>
Proyecto de inversión	VER00180101072926	Infraestructura Vial En El Municipio Acajete, Veracruz / <span>En registro de avances</span>	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	<a href="#">Registrar Avance</a>
Proyecto de inversión	VER18180201143454	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle 2 De Agosto, En La Localidad De Acajete, Municipio De Acajete, Veracruz. <span>En registro de avances</span>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, VER.	<a href="#">Registrar Avance</a>
Proyecto de inversión	VER00180201143455	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Niños Héroes, En La Localidad De Acajete, Municipio De Acajete, Veracruz. <span>En registro de avances</span>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, VER.	<a href="#">Registrar Avance</a>
Proyecto de inversión	VER00180201143456	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Revolución, En La Localidad De Acajete, Municipio De Acajete, Veracruz. <span>En registro de avances</span>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, VER.	<a href="#">Registrar Avance</a>



Se han encontrado: 30 proyectos.

Anterior **1** 2 3 4 5 6 Siguiente

## Reportar avances con base a lo que se explore en Registrar Avance.



# Terminación de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción

Adquisición

Proyecto de inversión

Detalles del registro

**Nombre**

Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle 2 De Agos

**Institución Ejecutora**

H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, VER.





# Terminación de Proyectos

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23 - Provisiones Salariales y Económicas	U 135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		\$800,000.00	\$800,000.00	✖ Eliminar

## Cambiar Montos Modificado y Recaudado (deben ser igual al Monto Pagado)

Avance Financiero

➕ Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2018 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$800,000.00	\$792,306.25	\$792,306.25	\$792,306.25	\$792,306.25	99.04%	✓ Confirmado
2018 / OCT-DIC	\$800,000.00	\$792,306.25	\$792,306.25	\$792,306.25	\$792,306.25	99.04%	✓ Confirmado
2018 / JUL-SEP	\$800,000.00	\$792,306.25	\$792,306.25	\$792,306.25	\$792,306.25	99.04%	✓ Confirmado
2018 / ABR-JUN	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

**Monto Aprobado = Planeación, Monto Modificado = Reprogramación**  
**Monto Recaudado = Ejecución**



# Terminación de Proyectos

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos

**100.00 %**

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Meta

1

Meta Modificada

788

+ Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2018 ENE-DIC (Informe Definitivo)	788	100.00%	✓ Confirmado
2018 OCT-DIC	788	100.00%	✓ Confirmado
2018 JUL-SEP	441.97	56.09%	✓ Confirmado
2018 ABR-JUN	0	0.00%	✓ Confirmado

**La Meta Modificada y el Avance deben ser iguales (diferentes de cero).**

✕ Cancelar

← Anterior

Siguiente >>





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

# Terminación de Proyectos

**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2022 - Periodo: Primer Trimestre (ENE-MAR)

veracruztcrcapturistam

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO  
**VER210201893226**

## Flujo para la Validación con Avances Físicos y Financieros igual al 100%.

Cancelar

Anterior

**Solicitar Validación**



**Solicita Cancelación**



POR AMOR A  
**VERACRUZ**



## LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

**Artículo 82.- “*La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, respecto al ejercicio y destino de los recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados*”**



**LINEAMIENTOS APLICABLES AL CICLO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS...**

## **SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)**

**21. Fracción VIII. “*Notificar a la Auditoría Superior de la Federación, y a las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales, según corresponda y conforme a las disposiciones aplicables, cuando se identifiquen inconsistencias, omisiones, anomalías o posibles incumplimientos en la información relativa a los Recursos Federales Transferidos...*”**



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030



POR AMOR A  
**VERACRUZ**

# Capacitaciones sobre el SRFT en Coordinación con el ORFIS



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN



## Modalidad virtual sincrónica en las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Junio 18 y 25)

### Operación del Componente Ejercicio del Gasto en el Sistema de Recursos Federales Transferidos

<https://www.youtube.com/watch?v=wLX5QsNwP4s>

### Operación del Componente Destino del Gasto en el Sistema de Recursos Federales Transferidos sesión 1

<https://www.youtube.com/watch?v=BxK4DMfTbdc>



# <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT>

1. Nuevo proyecto individual



DESCARGA EL VIDEO

2. Registro Nuevo Masivo



DESCARGA EL VIDEO

3. ¿Cómo registrar un contrato?



DESCARGA EL VIDEO

4. Registro de avance individual



5. ¿Cómo puedo avanzar un proyecto ya registrado de modo masivo?



6. ¿Cómo puedo atender observaciones?





GUÍA DE **CONCEPTOS Y  
CRITERIOS PARA EL  
REPORTE DEL EJERCICIO,  
DESTINO Y RESULTADOS  
DE LOS RECURSOS  
FEDERALES  
TRANSFERIDOS**

GUÍA DE **CONCEPTOS  
Y CRITERIOS RFT**

CONOCE AQUÍ LAS DIFERENCIAS ENTRE EL NUEVO SISTEMA RFT Y EL SFU

CONSULTA AQUÍ LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, Y DE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33

## CONSULTA LA INFORMACIÓN POR MÓDULO

Consulta todos los Webinars realizados [aquí](#)

Te invitamos a consultar los tutoriales.  
Da clic en la sección sobre la que necesites información.

Destino  
del gasto



Ejercicio  
del gasto



Indicadores



Evaluaciones

En construcción.  
El reporte de este módulo  
se deberá realizar en  
el Sistema de Formato único.





GUÍA DE **CONCEPTOS Y  
CRITERIOS** PARA EL  
**REPORTE DEL EJERCICIO,  
DESTINO Y RESULTADOS**  
DE LOS **RECURSOS  
FEDERALES**  
TRANSFERIDOS

GUÍA DE **CONCEPTOS  
Y CRITERIOS RFT**

Guía para el **usuario  
capturista** del módulo  
de **Destino del Gasto**

Capturista



Guía para el **usuario  
revisor** del módulo  
de **Destino del Gasto**

Revisor





# Webinars realizados por la UPER de la SHCP

**En vivo transmitidos por la Unidad de Política de Estrategia para Resultados de la SHCP, previos al reporte trimestral correspondiente.**

[SRFT- Destino del Gasto \(2T 2026 e Informe Definitivo 2025\)](#)

<https://www.youtube.com/live/EcaK5xJFCsk>

**23 de junio de 2026**

[SRFT- Ejercicio del Gasto e Indicadores \(2T 2026 e Informe Definitivo 2025\)](#)

<https://www.youtube.com/live/KEgaUveP2Cw>

**24 de junio de 2026**



## DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS CON MUNICIPIOS

**Tel: 228 842-14-00 Ext. 3417, 3448 y 3468**  
**[ccober@veracruz.gob.mx](mailto:ccober@veracruz.gob.mx)**

**Cuarto Piso**  
**Área perteneciente a la**  
**Dirección General Inversión Pública**



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030



POR AMOR A  
**VERACRUZ**

# ¡GRACIAS!



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN



**ING. CARLOS COBER NADER**  
**ccober@veracruz.gob.mx**

**Jefe del Departamento  
de Seguimiento de Programas Coordinados  
con Municipios y  
Enlace Operativo del SRFT ante la Secretaría de  
Hacienda y Crédito Público**

**Tel: 228-842-14-00 Ext. 3468, 3417 y 2137**



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN